


**Έντυπο Υποβολής
«Ειδικών Σχεδίων Δράσης»**

για τη

**Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την
Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση
της ΟΧΕ/ΒΑΑ**

Δήμος: Αγίας Βαρβάρας






ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Στοιχεία Δικαιούχου	3
A.1 – Τίτλος πρότασης	3
A.2 – Επιλογή της Περιοχής Παρέμβασης στα όρια του Δήμου.....	3
A.3 – Δικαιούχος Δήμος	3
A.4 – Νόμιμος εκπρόσωπος Δικαιούχου	3
A.5 – Υπεύθυνος υποβολής πρότασης.....	3
B. Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ 4	
B.1 Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης	4
B.2 Οριοθέτησης της Περιοχής Παρέμβασης.....	5
Γ. Παρουσίαση της προτεινόμενης Τοπικής Στρατηγικής	6
Γ.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος	6
Γ.2 Διάρθρωση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση / Συσχέτιση με το συνολικό Σχέδιο Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.....	6
Δ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΧ).....	7
Δ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Δράσεων του προτεινόμενου ΕΣΧ.....	7
Ε. Συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές.....	9
ΣΤ. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα	10
ΣΤ.1 – Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα.....	10
ΣΤ.2 – Ανάλυση περιεχομένων, παραδοτέων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων, κλπ. των πράξεων / Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης	12





A. Στοιχεία Δικαιούχου

A.1 – Τίτλος πρότασης

Παρεμβάσεις για την ανάδειξη της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής και την κοινωνική συνοχή στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

A.2 – Επιλογή της Περιοχής Παρέμβασης στα όρια του Δήμου

(Συνοπτική αναφορά στην ονομασία της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ (Δημοτική ή Πολεοδομική Ενότητα, Συνοικία/ίες)

Η περιοχή παρέμβασης στα όρια του Δήμου είναι η Περιοχή της Βιοχρώμ και του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

A.3 – Δικαιούχος Δήμος

(Ο Δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ)

Δήμος Αγίας Βαρβάρας

A.4 – Νόμιμος εκπρόσωπος Δικαιούχου

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)


Γεώργιος Καπλάνης, Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, τηλ. 2132019365-6, grdim@agiavarvara.gr

A.5 – Υπεύθυνος υποβολής πρότασης

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

Αντώνης Ζυματούρας, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, τηλ. 2132019355, texniki@agiavarvara.gr





Β. Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ

Β.1 Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης

Το χωρικό επίπεδο αναφοράς της προτεινόμενης Παρέμβασης ακολουθεί τη λογική της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας η οποία προσδιορίζεται από «Θύλακες» και περιοχές που εμφανίζουν ομοειδείς «λειτουργικές σχέσεις».

Η περιοχή της Βιοχρώμ και του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου περιέχεται σε μια από τις τέσσερις «Γραμμικές Χωρικές Ζώνες Παρεμβάσεων», το Διαδημοτικό Λειτουργικό Τόξο του αστικού πλέγματος Αιγάλεω – Αγίας Βαρβάρας – Χαϊδαρίου.

Το Ειδικό Σχέδιο Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ του Δήμου περιλαμβάνει ένα σύνολο από αναπτυξιακές παρεμβάσεις στον Αστικό Αναπτυξιακό Άξονα(βέλος)1, ο οποίος εμπεριέχει το θύλακα Β. Ο Θύλακας αυτός από άποψη συγκοινωνιακών προσβάσεων βρίσκεται σε στρατηγική θέση: τέμνεται από την Ιερά Οδό και την Ελευθερίου Βενιζέλου, τον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης και περιλαμβάνει το σταθμό Μετρό «Αγία Μαρίνα». Το σημείο τομής αποτελεί κοινό όριο των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου. Στη χωρική αναφορά της παρέμβασης περιλαμβάνεται η ΒΙΟΧΡΩΜ μια από τις σημαντικότερες ενότητες στον πολεοδομικό ιστό της Δυτικής Αθήνας. Η προνομιακή θέση της και η δυνατότητα να λειτουργήσει ως πυρήνας επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, διαμορφώνει μια ιδιαίτερη τοπική και υπερτοπική αναπτυξιακή δυναμική. Παράλληλα, στο θύλακα χωροθετούνται έξι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φιλοξενούν σημαντικό αριθμό μαθητών της πόλης, μέρος των οποίων ανήκει σε ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες καθώς και άλλες λειτουργίες όπως το δημοτικό γυμναστήριο και οι δράσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Στα όρια της περιοχής παρέμβασης, εφαπτόμενο στο σχολικό συγκρότημα χωροθετείται το Πάρκο Μητέρα, ένας πολυχώρος αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Η περιοχή επιλέχθηκε γιατί διαθέτει όλους τους παράγοντες για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού συνόλου δράσεων στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης λογικής που αντιμετωπίζει με ένα μείγμα παρεμβάσεων τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για αστική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση, για προσέλκυση επιχειρηματικότητας και επισκεψιμότητας, για στοχευμένες δράσεις που προωθούν την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η περιοχή παρέμβασης του ΕΣΔ λόγω της ιδιαίτερης θέσης και των χαρακτηριστικών που περικλείει, δυνητικά, συνιστά ένα δυναμικό πυρήνα ανάπτυξης.

Παράλληλα, η δέσμη των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που επιδιώκει τη σταδιακή επίλυση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, δημογραφικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ευρύτερα η περιοχή, ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, των νέων αναγκών που διαμορφώνει η χωροθέτηση υπερτοπικών λειτουργιών, της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και της οικονομικής κρίσης που πλήττει μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού.




Β.2 Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από την Ιερά οδό, την οδό Αγίας Μαρίνας, τον πεζόδρομο Διομήδη Κομνηνού και την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Επιμέρους κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται σε ομάδες του πληθυσμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες (Τρίτη Ηλικία και Παιδικά-Εφηβοί-Νέοι) ως προς τη φιλοξενία της λειτουργίας τους διασπείρονται σε όλους τους διαθέσιμους δημοτικούς χώρους (μέρος των δράσεων χωροθετούνται στις σχολικές μονάδες της περιοχής παρέμβασης, στο Πάρκο Μητέρα το οποίο είναι σε άμεση επαφή με τον θύλακα, στο Δημαρχείο, σε πρώην ΚΑΠΗ αλλά και σε άλλους χώρους που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της δράσης





Γ. Παρουσίαση της προτεινόμενης Τοπικής Στρατηγικής

Γ.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος

Στρατηγικά ο στόχος της παρέμβασης, διαρθρώνεται σε τρεις από τους τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας του ευρύτερου σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης / Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα:

- **ΑΠ-1:** Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης - **(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩ)**
- **ΑΠ-2:** Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας **(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ)**
- **ΑΠ-3:** Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας– Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας και τη Προώθησης της Απασχόλησης **(ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ)**

Η παρέμβαση υπηρετεί το όραμα του δήμου για το σύνολο της πόλης, όπως αποτυπώνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του ΕΠ 2016-2019 και είναι «η οργάνωση της πόλης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με αστικές παρεμβάσεις που την καθιστούν μια πόλη υγιή, ασφαλή και ανθρώπινη. Μια πόλη δημιουργικότητας, πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού και αλληλεγγύης, με επαρκείς υποδομές και υπηρεσίες προσβάσιμες, διαφανείς, ποιοτικές και αποτελεσματικές για όλους τους πολίτες».

Γ.2 Διάρθρωση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση / Συσχέτιση με τις Δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας

Η ισότιμη και δυναμική ένταξη του Δήμου μέσω της ΒΑΑ/ΟΧΕ στο «μητροπολιτικό πόλο» Αθήνας-Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής θα στηριχθεί στην αλληλεπίδραση της επιχειρηματικότητας, της αστικής αναζωογόνησης, αλλά και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων. Προβλέπονται τρεις κύριες δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου με πυλώνες την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, και την κοινωνική φροντίδα.

- Στόχος της πρώτης δράσης μέσω της ανάπτυξης Υποδομών Πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, είναι η διαμόρφωση κτιρίου εντός του παλαιού βιομηχανικού συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ, που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία νέας δομής «θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων» η οποία δύναται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης για τον Δήμο, τον ΑΣΔΑ και όλη την Περιφέρεια.
- Στόχος της δράσης για την αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης είναι η βελτίωση – εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών του σχολικού συγκροτήματος που βρίσκεται εντός του προτεινόμενου αναπτυξιακού πόλου.
- Στόχος της τρίτης δράσης είναι η ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου για την διασφάλιση της ποιότητας της καθημερινής διαβίωσης ειδικών και ευάλωτων ομάδων, όπως και της παροχής υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας.





Δ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)

Δ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Δράσεων του προτεινόμενου ΕΣΔ

Η συμπλήρωση του Πίνακα μπορεί να γίνει και σε EXCEL που επισυνάπτεται.

Πίνακας 1: Η «Λογική της Παρέμβασης» του Ειδικού Σχεδίου Δράσης

Δράση		ΟΔ/Π	ΕΠ ΠΕΠ Αττικής	ΠΠ	Πράξη			
Α/Α	Τίτλος				Α/Α	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων.	13	6c	92 & 94	1.1	Αναβάθμιση κτηριακού συγκροτήματος για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων	1.800.000 €	900.000 €
		11	4c	13	1.2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων	400.000 €	200.000 €
		Σύνολο Δράση 1					2.200.000 €	1.100.000 €
2.	Αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.	2	10a	50	2.1	Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός σχολικού συγκροτήματος οδού Ελευθερίου Βενιζέλου	140.000 €	100.000€
		11	4c	13	2.2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3 ^{ου} Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας	300.000 €	150.000 €
		Σύνολο Δράση 2					440.000 €	250.000 €






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Δράση		ΟΔ/Π	ΕΠ ΠΕΠ Αττικής	ΠΠ	Πράξη			
A/A	Τίτλος				A/A	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ"	6	9iii	111	3.1	Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία	160.000 €	160.000 €
		8	9iv	112	3.2	Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων.	550.000 €	550.000 €
		Σύνολο Δράση 3						710.000 €
Γενικό Σύνολο						3.350.000 €	2.060.000 €	





Ε. Συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές

Ε.1 Τεκμηρίωση ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης

Θα επιζητηθούν στοχευμένες χρηματοδοτήσεις από Τομεακά Προγράμματα, συνδεδεμένες με τις ΟΔ/Π, ως εξής:

1. Από το ΕΠΑΝΕΚ
2. Από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ
3. Από την ΟΧΕ/ΒΑΑ Α.Π. 3 για τον εξοπλισμό και την λειτουργία της Θερμοκοιτίδας.

Ε.2. Τεκμηρίωση ανάγκης/δυνατότητας μόχλευσης ιδιωτικών πόρων

Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων ως άμεση συνέργια της ΒΑΑ/ΟΧΕ θα προέλθει από την Αξιοποίηση του ακινήτου της Βιοχώμ, με εκτιμώμενη επενδυτική συμμετοχή της τάξης των 10.000.000 €

Ο χώρος επιφάνειας 31,0 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του Δήμου Αγ. Βαρβάρας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενότητες στο νοτιοδυτικό ιστό της Αθήνας. Η θέση του και η χωροταξική του οντότητα δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις και κυρίως την αναγκαιότητα δημιουργίας ικανής παρέμβασης, ώστε να προκύψει ένας δυναμικός πυρήνας επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Γειτνιάζει με τον σταθμό του μετρό (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ), με τον σημαντικό οδικό άξονα της Ιεράς Οδού και την Λεωφόρο Βενιζέλου.

Η αξιοποίηση του ακινήτου συνδυάζει δράσεις δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης παρέμβασης για ένα πόλο που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις σημερινές απαιτήσεις των κατοίκων του δήμου και της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα τους και παράγοντας τις αναγκαίες συνθήκες ευημερίας των χρηστών. Συγχρόνως την δύσκολη αυτή περίοδο επιδιώκεται η διαφοροποίηση και τόνωση της οικονομία της ευρύτερης περιοχής με νέες δράσεις και την ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε πολλά επίπεδα και ειδικότητες.





ΣΤ. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα

ΣΤ.1 – Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα

Η συμπλήρωση του Πίνακα μπορεί να γίνει και σε EXCEL που επισυνάπτεται.

Πίνακας 2: Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα

Πράξη			Υποέργα					
A/A	A/A	ΠΠ	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.	Τρόπος υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	1.1.1	92	Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων	1.800.000	900.000 €	N. 4412/16	06/2020	6/2023
Σύνολο Πράξης 1.1				1.800.000 €	900.000 €			
1.2	1.2.1	13	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων	400.000 €	200.000 €	N. 4412/16	6/2020	6/2023
Σύνολο Πράξης 1.2				400.000 €	200.000 €			
2.1	2.1.1	50	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός σχολικού συγκροτήματος οδού Ελ. Βενιζέλου (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)	60.000 €	30.000 €	N. 4412/16	1/2019	1/2020
	2.1.2	50	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός σχολικού συγκροτήματος οδού Ελ. Βενιζέλου (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)	80.000 €	70.000 €	N. 4412/16	1/2019	1/2020
Σύνολο Πράξης 2.1				140.000 €	100.000 €			
2.2	2.2.1	13	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου (3 ^ο Γυμνάσιο) σχολικού συγκροτήματος οδού Ελ. Βενιζέλου	300.000 €	150.000 €	N. 4412/16	04/2019	04/2020
Σύνολο Πράξης 2.2				300.000 €	150.000 €			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

3.1	3.1.1	111	Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία	160.000 €	160.000 €	Αυτεπιστασία ή/και Ν. 4412/16	4/2019	6/2023
Σύνολο Πράξης 3.1				160.000 €	160.000 €			
3.2.	3.2.1	112	Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων. Υποέργο 1: Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη	300.000 €	300.000€	Αυτεπιστασία ή/και Ν. 4412/16	4/2019	6/2023
	3.2.2	112	Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων. Υποέργο 2: ΣυμΜΕτοχή	250.000 €	250.000€	Αυτεπιστασία ή/και Ν. 4412/16	4/2019	6/2023
Σύνολο Πράξης 3.2					550.000 €			
Γενικό Σύνολο					2.060.000 €			






ΣΤ.2 – Ανάλυση περιεχομένων, παραδοτέων, αναμενομένων αποτελεσμάτων, κλπ. των πράξεων / Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων.			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Στόχος της Δράσης είναι η διαμόρφωση κτιρίου (παλαιά Ζοροφή αποθήκη εντός του παλαιού βιομηχανικού συγκροτήματος ΒΙΟΧΡΩΜ) που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία νέας δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας « θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων » η οποία δύναται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης για τον Δήμο, τον ΑΣΔΑ και όλη την Περιφέρεια.			
(3)	Πράξη 1.1	Αναβάθμιση κτηριακού συγκροτήματος για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Οι εργασίες κατασκευής θα περιλαμβάνουν στατική ενίσχυση, αναβάθμιση, διαμόρφωση χώρων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού – αερισμού			
(5)	Υποέργο 1.1.1	Αναβάθμιση κτηριακού συγκροτήματος για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων			
(6)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Οι εργασίες κατασκευής θα περιλαμβάνουν στατική ενίσχυση, αναβάθμιση, διαμόρφωση χώρων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού – αερισμού			
(7)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επιχειρήσεις			
(8)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
(9)	Πεδίο Παρέμβασης	92 & 94	(10) ΟΔ/Π	13	
(11)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		6/2020	6/2023		
(12)	Προϋπ.	1.800.000 €	(13) Δ.Δ.	900.000 €	
(14)	Τρόπος Υλοποίησης:	N.4412/16			
(14)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική			
		Προμελέτη	X		
		Οριστική		X	
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης		X	
		Ιδιοκτησιακό	X		
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
Άλλο:					






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων.			
(15)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Η διαφορά Δημόσιας δαπάνης και Προϋπολογισμού μελέτης θα καλυφθεί από την αναμενόμενη έκπτωση (τάξη μεγέθους 50%) κατά την δημοπράτηση.			
	Πράξη 1.2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων			
	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας			
	Υποέργο 1.2.1	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου για τη φιλοξενία θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων			
	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας			
	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου			
	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
	Πεδίο Παρέμβασης	13	ΟΔ/Π	11	
	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		11/2020	6/2023		
	Προϋπ.	400.000 €	Δ.Δ.	200.000 €	
	Τρόπος Υλοποίησης:	N 4412/16			
	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική			
		Προμελέτη	X		
		Οριστική		X	
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης		X	
		Ιδιοκτησιακό	X		
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
		Άλλο:			
	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Η διαφορά Δημόσιας δαπάνης και Προϋπολογισμού μελέτης θα καλυφθεί από την αναμενόμενη έκπτωση (τάξη μεγέθους 50%) κατά την δημοπράτηση.			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 2	Αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Η δράση έχει στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών του πόλου παρέμβασης και διαρθρώνεται σε δύο πράξεις. Την αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος με σημειακές παρεμβάσεις και στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου σχολικής μονάδας.			
Πράξη 2.1	Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός σχολικού συγκροτήματος οδού Ελευθερίου Βενιζέλου			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Η πράξη διαρθρώνεται σε δύο υποέργα κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού.			
Υπόεργο 2.1.1	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός σχολικού συγκροτήματος οδού Ελ. Βενιζέλου (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Επισκευή γηπέδων στο 8 ^ο Δημοτικό (basketball) και στο 2 ^ο Γυμνάσιο (handball) Κατασκευή νέου Γηπέδου handball στο 3 ^ο Γυμνάσιο Κατασκευή νέου κιγκλιδώματος έξω από υπάρχουσα περίφραξη 1 ^{ου} Λυκείου προς πεζόδρομο, για αποτροπή εισβολής εξωσχολικών και αποφυγή βανδαλισμών. Επισκευή πεζόδρομου μεταξύ 1 ^{ου} Λυκείου και 8 ^{ου} Δημοτικού.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Εκπαιδευόμενοι			
Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
Πεδίο Παρέμβασης	50	ΟΔ/Π	2	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	1/2019		1/2020	
Προϋπ.	60.000 €	Δ.Δ.	30.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	N 4412/16			
Εκτίμηση Οριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			
	Προμελέτη			
	Οριστική	X		
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης		X	
	Ιδιοκτησιακό	X		
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
Άλλο:				
Σχολιασμός Οριμότητας Υποέργου Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	– Η διαφορά Δημόσιας δαπάνης και Προϋπολογισμού μελέτης θα καλυφθεί από την αναμενόμενη έκπτωση (τάξη μεγέθους 50%) κατά την δημοπράτηση.			
Υπόεργο 2.1.2	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός σχολικού συγκροτήματος οδού Ελ. Βενιζέλου (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια εξοπλισμού για Υπολογιστές, Διαδραστικούς πίνακες, εξοπλισμό εργαστηρίων φυσικής, Ηχητικά συστήματα, Ασπροπίνακες πορσελάνης.			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 2	Αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.			
Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Εκπαιδευόμενοι			
Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
Πεδίο Παρέμβασης	50	ΟΔ/Π	2	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	1/2019		1/2020	
Προϋπ.	80.000 €	Δ.Δ.	70.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	N 4412/16			
Εκτίμηση Οριμότητας Υποέργου του		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			
	Προμελέτη			X
	Οριστική			X
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης		X	
	Ιδιοκτησιακό			X
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
Άλλο:				
Σχολιασμός Οριμότητας Υποέργου Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	– Η διαφορά Δημόσιας δαπάνης και Προϋπολογισμού μελέτης θα καλυφθεί από την αναμενόμενη έκπτωση (τάξη μεγέθους 12%) κατά την δημοπράτηση.			
Πράξη 2.2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3^{ου} Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του διωρόφου κτιρίου του κτιρίου 2 του 3ου γυμνασίου επί της οδού Ραιδεστού 2 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η ανωτέρω ενεργειακή αναβάθμιση θα περιλαμβάνει : <ul style="list-style-type: none"> • Αλλαγή των κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα • Θερμομόνωση δώματος • Θερμομόνωση κτριακού κελύφους τμηματική ή ολοκληρωτική Το κτίριο με τις ανωτέρω επεμβάσεις αναβαθμίζεται κατά δυο κατηγορίες από κατηγορία Ε σε κατηγορία Γ .			
Υπόεργο 2.2.1	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 3^{ου} Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του διωρόφου κτιρίου του κτιρίου 2 του 3ου γυμνασίου επί της οδού Ραιδεστού 2 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η ανωτέρω ενεργειακή αναβάθμιση θα περιλαμβάνει : <ul style="list-style-type: none"> • Αλλαγή των κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα • Θερμομόνωση δώματος • Θερμομόνωση κτριακού κελύφους τμηματική ή ολοκληρωτική Το κτίριο με τις ανωτέρω επεμβάσεις αναβαθμίζεται κατά δυο κατηγορίες από κατηγορία Ε σε κατηγορία Γ .			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 2	Αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης.			
Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου			
Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
Πεδίο Παρέμβασης	13	ΟΔ/Π	11	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	04/2019		04/2020	
Προϋπ.	300.000 €	Δ.Δ.	150.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	N 4412/16			
Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			
	Προμελέτη			
	Οριστική	X		
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης		X	
	Ιδιοκτησιακό	X		
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
Άλλο:				
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	– Η διαφορά Δημόσιας δαπάνης και Προϋπολογισμού μελέτης θα καλυφθεί από την αναμενόμενη έκπτωση (τάξη μεγέθους 50%) κατά την δημοπράτηση.			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 3	Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-Ω"			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Το Κοινωνικό Δίκτυο «Φροντίζω» περιλαμβάνει Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και Δράσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Καθημερινής Διαβίωσης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων και την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων καθώς και για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας. Οι δράσεις που αναπτύσσονται βελτιώνουν την πρόσβαση σε ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε κοινωνικές υπηρεσίες, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες.			
Πράξη 3.1	Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Το έργο συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων της Γ' ηλικίας μέσα από την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής και λειτουργικότητας των ηλικιωμένων ατόμων και για τις οποίες υπάρχει συνεχής αύξηση της ζήτησης.			
Υπόεργο 3.1.1	Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου επικεντρώνονται στην ενίσχυση υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας (νοσηλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας/πρόνοιας, συνοδείας, κα) και ενεργούς γήρανσης και στην επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα (φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία).			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ωφελούμενοι της δράσης είναι άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της πόλης			
Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
Πεδίο Παρέμβασης	111	ΟΔ/Π	6	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	4/2019		6/2023	
Προϋπ.	160.000 €	Δ.Δ.	160.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Αυτεπιστασία ή/και Ν. 4412/16			
Εκτίμηση Ωριμότητας Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			X
	Προμελέτη			X
	Οριστική			X
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			X
	Ιδιοκτησιακό			X
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
Άλλο:				
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας, Υγείας, κα)			
Πράξη 3.2	Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 3	Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ"			
	παιδιών, εφήβων, νέων			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες, τις ανάγκες όπως αυτές καθημερινά απευθύνονται στο δήμο και τη σημαντικότητα των παρεμβάσεων στην ομάδα στόχο παιδί-έφηβος-νέος για την πρόωθηση της κοινωνικής συνοχής.</p> <p>Η πράξη διαρθρώνεται σε δύο υποέργα. Το πρώτο δίνει έμφαση στην πρόληψη και αποκατάσταση ατομικών δυσκολιών που δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη και το δεύτερο υποέργο δίνει έμφαση στην ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο-πλέγμα συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.</p>			
Υπόεργο 3.2.1	Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων, νέων			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Οι δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και δυσκολιών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή και την εργασιακή ένταξη. Προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής/ επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογική, λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, κα</p>			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ωφελούμενοι είναι άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού			
Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
Πεδίο Παρέμβασης	112	ΟΔ/Π	8	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	4/2019		6/2023	
Προϋπ.	300.000 €	Δ.Δ.	300.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Αυτεπιστασία ή/και Ν. 4412/16			
Εκτίμηση Ωριμότητας Υποέργου του		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			X
	Προμελέτη			X
	Οριστική			X
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			X
	Ιδιοκτησιακό			X
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
Άλλο:				
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας, Υγείας, κα)			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 3	Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ"			
Υποέργο 3.2.2	Υποέργο 2: ΣυμΜΕτοχή			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Οι δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή της δυνατότητας παιδιών, εφήβων και νέων να συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς σε ομαδικές δραστηριότητες με προσανατολισμό την παραγωγή-παρουσίαση πολιτιστικών προϊόντων και δράσεων. Στην ανάπτυξη των προϊόντων αναδεικνύεται η χρήση των ΤΠΕ. Ενδεικτικά, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους εμψυχωτές-συντονιστές, θεατρολόγους, μουσικούς/μουσικούς παραγωγούς, εικαστικούς, χορευτές, ειδικούς πληροφορικής /πολυμέσων, κα.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Άτομα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού			
Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Αγίας Βαρβάρας			
Πεδίο Παρέμβασης	112	ΟΔ/Π	8	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	4/2019		6/2023	
Προϋπ.	250.000 €	Δ.Δ.	250.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Αυτεπιστασία ή/και Ν. 4412/16			
Εκτίμηση Ωριμότητας Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			X
	Προμελέτη			X
	Οριστική			X
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			X
	Ιδιοκτησιακό			X
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
Άλλο:				
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας, Υγείας, κα)			

