



## Έντυπο Υποβολής «Ειδικών Σχεδίων Δράσης»

για τη

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την  
Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με  
αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Δήμος: Ιλίου





## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Στοιχεία Δικαιούχου .....	3
A.1 – Τίτλος πρότασης .....	3
A.2 – Επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης στα όρια του Δήμου .....	3
A.3 – Δικαιούχος Δήμος .....	3
A.4 – Νόμιμος εκπρόσωπος Δικαιούχου .....	3
A.5 – Υπεύθυνος υποβολής πρότασης.....	3
B. Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ 4	
B.1 Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης .....	4
B.2 Οριοθέτησης της Περιοχής Παρέμβασης.....	4
Γ. Παρουσίαση της προτεινόμενης Τοπικής Στρατηγικής .....	5
Γ.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος .....	5
Γ.2 Διάρθρωση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση / Συσχέτιση με το συνολικό Σχέδιο Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.....	5
Δ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΧ).....	7
Δ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Δράσεων του προτεινόμενου ΕΣΧ .....	7
E. Συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές.....	9
ΣΤ. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα .....	10
ΣΤ.1 – Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα.....	10
ΣΤ.2 – Ανάλυση περιεχομένων, παραδοτέων, αναμενομένων αποτελεσμάτων, κλπ. των πράξεων / Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης .....	13





## Α. Στοιχεία Δικαιούχου

### Α.1 –Τίτλος πρότασης

**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ**

### Α.2–Επιλογή της Περιοχής Παρέμβασης στα όρια του Δήμου

*(Συνοπτική αναφορά στην ονομασία της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ (Δημοτική ή Πολεοδομική Ενότητα, Συνοικία/ίες)*

Περιοχή «Αγ. Φανούριος» στον θύλακα παρέμβασης Δ και στην περιοχή «Μιχελή» στον θύλακα παρέμβασης ΣΤ

### Α.3–Δικαιούχος Δήμος

*(Ο Δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ)*

Δήμος Ιλίου

### Α.4–Νόμιμος εκπρόσωπος Δικαιούχου

*(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)*

Νίκος Ζενέτος, Δήμος Ιλίου, Δήμαρχος, Κάλχου 48-50, 210 2618642, [ilion@ilion.gr](mailto:ilion@ilion.gr)

### Α.5–Υπεύθυνος υποβολής πρότασης

*(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)*

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, τηλ. 213 2030151, [a.dimitrak@ilion.gr](mailto:a.dimitrak@ilion.gr)

Αναστασία Παπάζογλου, Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών & Υγείας του Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, τηλ. 213 2030019, [apapazoglou@ilion.gr](mailto:apapazoglou@ilion.gr)





## Β. Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ

### Β.1 Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης

Νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου Ιλίου, το οποίο εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως με το από 30-10-68 Διάταγμα ΦΕΚ 216Δ/1968 (θύλακας παρέμβασης Δ), περιοχή «Αγ. Φανούριος» και βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου Ιλίου, το οποίο εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως με το Διάταγμα ΦΕΚ 187Δ/1970 και Αναθ. ΦΕΚ 71Δ/1975 (θύλακας παρέμβασης ΣΤ) περιοχή «Μιχελή, .

Οι ανωτέρω «θύλακες παρέμβασης» περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Χωρική Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

### Β.2 Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης του «Ειδικού Σχεδίου Δράσης» του Δήμου Ιλίου οριοθετείται σε μια ενιαία χωρική έκταση, στο «αναπτυξιακό τόξο», δυτικά του Κηφισού, και εντός των θυλάκων παρέμβασης Δ & ΣΤ, όπως προβλέπονται αφενός στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) της Δυτικής Αθήνας και αφετέρου, στην εγκεκριμένη Χωρική Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

(βλέπε συνημμένο χάρτη στο τέλος του εντύπου)





## Γ. Παρουσίαση της προτεινόμενης Τοπικής Στρατηγικής

### Γ.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος

Με την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων/δράσεων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας, ο Δήμος Ιλίου στοχεύει στην αστική αναβάθμιση και στην κοινωνική αναζωογόνηση της Πόλης, με έμφαση σε αντίστοιχους «θύλακες».

Η Στρατηγική αυτή εφαρμόζεται με δράσεις βελτίωσης κτιριακών και αστικών υποδομών, στην ανάδειξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στην ενσωμάτωση και χρήση νέων τεχνολογιών στις αστικές λειτουργίες, στη βελτίωση των όρων και των προϋποθέσεων εισόδου ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας και στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, κυρίως με τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται δράσεις ενδυνάμωσης, δημιουργικότητας και πολιτισμού.

Οι προτάσεις του Δήμου Ιλίου είναι ρεαλιστικές ως προς την υλοποίησή τους, αναλογικές προς το ποσό της συναφούς χρηματοδότησης και θέτουν προτεραιότητες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

### Γ.2 Διάρθρωση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση / Συσχέτιση με τις Δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας

Το Ειδικό Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε δύο βασικούς Άξονες Παρεμβάσεων.

Ο πρώτος Άξονας αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες δημοτών, όχι μόνο του Δήμου Ιλίου, αλλά ευρύτερα και για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες των όμορων δήμων, ιδίως όσον αφορά σε δράσεις πρώιμης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης παιδιών - με στόχο την πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους- και σε δράσεις ανίχνευσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης.

Στον συγκεκριμένο Άξονα περιλαμβάνεται συνδυασμός δράσεων κοινωνικής ενδυνάμωσης, στήριξη της προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξης ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών.

Οι Δράσεις αυτές θα αξιοποιήσουν το δίκτυο των Κοινωνικών Δομών του Δήμου, καθώς και τις οριζόντιες δράσεις και τα εργαλεία προώθησης των ανέργων στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα και δικτύωσης των στελεχών των κοινωνικών δομών σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας, που προβλέπονται στην εγκεκριμένη





Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) της Δυτικής Αθήνας.

Ο δεύτερος άξονας/δράση αφορά στις παρεμβάσεις αστικού περιεχομένου (κτιριακές αναβαθμίσεις, αστικές αναπλάσεις, ανάδειξη χώρων πολιτισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων και αναβάθμιση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης του πρώτου Άξονα.

Οι προαναφερόμενες δράσεις εξυπηρετούν την συνολική Στρατηγική της Ο.Χ.Ε. Δυτικής Αθήνας διότι συμβάλλουν στην άμβλυση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων καθώς και στην αναβάθμιση και την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος, προβλημάτων ιδιαίτερα οξυμένων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας.

Οι άξονες/δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ και εξειδικεύονται στους παρακάτω Πίνακες.






## Δ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)

### Δ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Δράσεων του προτεινόμενου ΕΣΔ

Πίνακας 1: Η «Λογική της Παρέμβασης» του Ειδικού Σχεδίου Δράσης

Δράση		ΟΔ/Π	ΕΠ ΠΠ Αττικής	ΠΠ	Πράξη			
Α/Α	Τίτλος				Α/Α	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	7	9iii	111	1.1	Πρώιμη ανίχνευση και πρόιμη παρέμβαση σε παιδιά με στόχο την πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη τους. Ανίχνευση και υποστήριξη ατόμων με διαταραχές μνήμης. Υποστήριξη ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών	800.000,00 €	800.000,00 €
		5	9ii	110	1.2	Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων σε περιθωριοποιημένες ομάδες	650.000,00 €	650.000,00 €
		3	9i	109	1.3	Εξατομικευμένη προσέγγιση και στήριξη της Απασχολησιμότητας Ανέργων	200.000,00 €	200.000,00 €
						Σύνολο Δράσης 1 :		1.650.000,00 €
2	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	11	4c	13	2.1	Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
		13	6c	92&94	2.2	Αξιοποίηση Πολυχώρων σύγχρονου πολιτισμού	420.000,00 €	420.000,00 €






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

	14	6e	94	2.3	Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης & βελτίωσης της προσβασιμότητας	240.000,00 €	240.000,00 €
	2	10a	50	2.4	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός υποδομών και εξολισμού σχολικών μονάδων	250.000,00 €	250.000,00 €
	1	9a	55	2.5	Αναβάθμιση & συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €
Σύνολο Δράσης 2 :						4.130.000,00 €	4.130.000,00 €
<b>Γενικό Σύνολο:</b>						<b>5.780.000,00 €</b>	<b>5.780.000,00 €</b>







## **Ε. Συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές**

### **Ε.1 Τεκμηρίωση ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης**

### **Ε.2. Τεκμηρίωση ανάγκης/δυνατότητας μόγλευσης ιδιωτικών πόρων**





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

## ΣΤ. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα

### ΣΤ.1 – Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα

Πίνακας 2: Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα

Πράξη			Υποέργο					
A/A	A/A	ΠΠ	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.	Τρόπος υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Έναρξη	Λήξη
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	1.1.1	111	Δράσεις πρόωμης ανίχνευσης και πρόωμης παρέμβασης σε παιδιά Δράσεις ανίχνευσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης. Στήριξη των Οικογενειών των παραπάνω ωφελουμένων.	500.000 €	500.000 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	12/2018	12/2023
	1.1.2	111	Δράσεις υποστήριξης ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών	300.000 €	300.000 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	12/2018	12/2023
<b>Σύνολο Πράξης 1.1 :</b>				<b>800.000 €</b>	<b>800.000 €</b>			
1.2	1.2.1	110	Δράσεις υποστήριξης κοινωνικής ένταξης μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων σε περιθωριοποιημένες ομάδες	650.000 €	650.000 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	12/2018	12/2023
<b>Σύνολο Πράξης 1.2 :</b>				<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>			
1.3	1.2.2	109	Δράσεις Εξατομικευμένης Προσέγγισης και Στήριξης της Απασχολησιμότητας Ανέργων	200.000 €	200.000 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	12/2018	12/2023
<b>Σύνολο Πράξης 1.3 :</b>				<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>			
<b>Γενικό Σύνολο :</b>				<b>1.650.000 €</b>	<b>1.650.000 €</b>			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Πράξη			Υποέργα					
Α/Α	Α/Α	ΠΠ	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.	Τρόπος υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα	
							Έναρξη	Λήξη
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1	2.1.1	13	Ενεργειακή Αναβάθμιση του 3 <sup>ου</sup> και του 8ου Δημοτικών σχολείων	1.350.000 €	1.350.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-18	Δεκ-20
	2.1.2	13	Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνας Μερκούρη»	300.000 €	300.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-19	Δεκ-21
	2.1.3	13	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου οδού Μελίκης	450.000 €	450.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-19	Δεκ-21
<b>Σύνολο Πράξης 2.1 :</b>				<b>2.100.000 €</b>	<b>2.100.000 €</b>			
2.2	2.2.1	92 & 94	Διαμόρφωση/ αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»	420.000 €	420.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-19	Δεκ-21
<b>Σύνολο Πράξης 2.2 :</b>				<b>420.000 €</b>	<b>420.000 €</b>			
2.3	2.3.1	94	Διευθέτηση της προσβασιμότητας και λειτουργικής διασύνδεσης της περιοχής εγκατάστασης των κοινωνικών δράσεων	240.000 €	240.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-18	Ιουν-20
<b>Σύνολο Πράξης 2.3 :</b>				<b>240.000 €</b>	<b>240.000 €</b>			
2.4	2.4.1	50	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων	250.000 €	250.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-18	Ιουν-20
<b>Σύνολο Πράξης 2.4 :</b>				<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

2.5	2.5.1	55	Αναβάθμιση υποδομών, προσβάσεων και εξοπλισμού κοινωνικών δομών σε θύλακες	120.000 €	120.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-18	Δεκ-20
	2.5.2	55	Υποδομές άθλησης και αναψυχής Α.μ.Ε.Α.	1.000.000 €	1.000.000 €	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)	Δεκ-20	Δεκ-23
<b>Σύνολο Πράξης 2.5 :</b>				<b>1.120.000 €</b>	<b>1.120.000 €</b>			
<b>Γενικό Σύνολο :</b>				<b>4.130.000 €</b>	<b>4.130.000 €</b>			




## ΣΤ.2 – Ανάλυση περιεχομένων, παραδοτέων, αναμενομένων αποτελεσμάτων, κλπ. των πράξεων / Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης

(1)	<b>ΔΡΑΣΗ 1</b>	<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες δημοτών, όχι μόνο του Δήμου Ιλίου, αλλά ευρύτερα και για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες των όμορων δήμων, ιδίως όσον αφορά σε δράσεις πρόωμης ανίχνευσης και πρόωμης παρέμβασης παιδιών -με στόχο την πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους- και σε δράσεις ανίχνευσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης.</p> <p>Συνδυασμός παρεμβάσεων κοινωνικής ενδυνάμωσης, στήριξη της προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξης ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών.</p>
(3)	<b>Πράξη 1.1</b>	Δράσεις πρόωμης ανίχνευσης και πρόωμης παρέμβασης σε παιδιά Δράσεις ανίχνευσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης. Στήριξη των Οικογενειών των παραπάνω ωφελουμένων.
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες δημοτών, όχι μόνο του Δήμου Ιλίου, αλλά ευρύτερα και για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες των όμορων δήμων, ιδίως όσον αφορά σε δράσεις πρόωμης ανίχνευσης και πρόωμης παρέμβασης παιδιών -με στόχο την πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους- και σε δράσεις ανίχνευσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης.</p> <p>Συνδυασμός παρεμβάσεων κοινωνικής ενδυνάμωσης, στήριξη της προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξης ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών.</p>
(5)	<b>Υποέργο 1.1.1</b>	Πρόωμη ανίχνευση και πρόωμη παρέμβαση σε παιδιά με στόχο την πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη τους. Ανίχνευση και υποστήριξη ατόμων με διαταραχές μνήμης.
(6)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Η πρόωμη ανίχνευση και η πρόωμη παρέμβαση σε παιδιά συμβάλλει καθοριστικά στην ψυχοκοινωνική τους οργάνωση.</p> <p><u>Δράσεις πρόωμης ανίχνευσης</u></p> <p>Η διερεύνηση και ο καθορισμός των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής, μάθησης και επίδοσης, δημιουργούν προοπτικές για την ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού, την ένταξη και βελτίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία.</p> <p><u>Δράσεις πρόωμης παρέμβασης</u></p> <p>Η πρόωμη παρέμβαση αναφέρεται σε όλες οι μορφές παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων εξάσκησης και εκπαίδευσης καθώς και δραστηριοτήτων που αφορούν στην καθοδήγηση των γονέων αμέσως μετά τον προσδιορισμό της κατάστασης των παιδιών. Η πρόωμη παρέμβαση απευθύνεται στο ίδιο το παιδί, στους γονείς, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια και στο ευρύτερο περιβάλλον.</p> <p><u>Δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης διαταραχών της μνήμης</u> που στοχεύουν στην ενημερωση, στη μείωση των κλινικών και κοινωνικών παραγόντων κινδύνου και στην υποστήριξη ατόμων με ήπιες διαταραχές μνήμης καθώς και των φροντιστών τους.</p>

Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας


(1)	ΔΡΑΣΗ 1	<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>			
(7)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ανήλικα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, παιδιά οικογενειών, ωφελούμενες από προγράμματα κοινωνικής προστασίας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δικαιούχοι ΚΕΑ κ.α.) Ενήλικες άνω των 40 ετών, οι οποίοι αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε ανάλογες υπηρεσίες (Ρομά, μοναχικοί υπερήλικες κ.α.)			
(8)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(9)	Πεδίο Παρέμβασης	111	(10)ΟΔ/Π	7	
(11)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		12/18		12/23	
(12)	Προϋπ.	500.000 €	(13)Δ.Δ.	500.000 €	
(14)	Τρόπος Υλοποίησης:	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ			
(14)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική			
		Προμελέτη			
		Οριστική			
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
		Ιδιοκτησιακό			X
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
Άλλο:					
(15)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα θα υποβληθεί ως Υποέργο του ΤΔΠΠ, στο πλαίσιο των χρονικών ορίων της Πρόσκλησης και θα ενεργοποιηθεί άμεσα.			
	<b>Υποέργο 1.1.2</b>	Υποστήριξη ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών			
	Συνοπτικό Περιεχόμενο				
	Ωφελούμενοι / αναμενόμενα αποτελέσματα	Ενήλικα άτομα αλλά και άτομα από εύλωτες ομάδες του πληθυσμού (ιδίως άτομα με αναπηρίες)			
	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
	Πεδίο Παρέμβασης	111	ΟΔ/Π	7	
	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		12/18		12/23	
	Προϋπ.	300.000 €	Δ.Δ.	300.000 €	
	Τρόπος Υλοποίησης:	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ			
	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική			
		Προμελέτη			



Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			
		Οριστική			
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
		Ιδιοκτησιακό			X
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
		Άλλο:			
	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα θα υποβληθεί ως Υποέργο του ΤΔΠΠ, στο πλαίσιο των χρονικών ορίων της Πρόσκλησης και θα ενεργοποιηθεί άμεσα.			
	<b>Πράξη 1.2</b>	Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων σε περιθωριοποιημένες ομάδες			
	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Βελτίωση της Κοινωνικής Ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων, μέσω ενδυνάμωσης και προώθηση της ενεργητικής και συστηματικής συμμετοχής σε δημιουργικές, πολιτιστικές και αθλητικές ομαδικές δραστηριότητες.			
	<b>Υποέργο 1.2.1</b>	Δράσεις υποστήριξης κοινωνικής ένταξης μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων σε περιθωριοποιημένες ομάδες			
	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Δράσεις με βάση τις ανάγκες της ομάδας στόχου (απεξαρτημένους, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.) που αποσκοπούν στην αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη. Οι δράσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και διαπροσωπικών σχέσεων μέσω της δημιουργικής απασχόλησης.</p> <p>Η παρούσα Δράση λειτουργεί συμπληρωματικά με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.</p> <p>Επιπρόσθετα θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των συγκεκριμένων ομάδων και του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους.</p>			
	Ωφελούμενοι/ Αναμενόμενα αποτελέσματα	Απεξαρτημένοι, άτομα με αναπηρία, Ρομά, αποφυλακισθέντες, νόμιμοι μετανάστες, λοιπές ευπαθείς ομάδες			
	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
	Πεδίο Παρέμβασης	110	ΟΔ/Π		5
	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		12/18		12/23	
	Προϋπ.	650.000 €	Δ.Δ.		650.000 €
	Τρόπος Υλοποίησης:	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ			
	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική			
		Προμελέτη			
		Οριστική			
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>			
		δημοπράτησης			
		Ιδιοκτησιακό			X
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
		Άλλο:			
	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα θα υποβληθεί ως Υποέργο του ΤΔΠΠ, στο πλαίσιο των χρονικών ορίων της Πρόσκλησης και θα ενεργοποιηθεί άμεσα.			
	<b>Πράξη 1.3</b>	Εξατομικευμένη προσέγγιση και στήριξη της Απασχολησιμότητας Ανέργων			
	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Στήριξη της προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξης ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών			
	<b>Υποέργο 1.3.1</b>	Γραφείο Απασχόλησης Ανέργων			
	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Οι Άνεργοι καταγράφονται είτε μέσω παραπομπής από Κ.Κ., είτε σε συνεργασία με άλλες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στα όρια του Δήμου, από τον ΟΑΕΔ, την Εκκλησία κ.ο.κ.</p> <p>Περιλαμβάνεται η υποδοχή και συνέντευξη με τον Άνεργο, η συμπλήρωση μηχανογραφικού εντύπου σε συνεργασία με τον άνεργο, η καταχώρηση των στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αρωγή στη συλλογή δικαιολογητικών και στη συμπλήρωσή τους προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να το καταθέσουν σε αγγελίες, στο ΑΣΕΠ κ.λπ.</p> <p>Παροχή συμβουλών για σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ενημέρωση για σεμινάρια κ.λπ.</p> <p>Καταρτίζεται Ατομικό πλάνο Ενδυνάμωσης και αξιοποιούνται οριζόντια εργαλεία και δράσεις που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη στρατηγική της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (κατάρτιση, πρακτική άσκηση, προώθηση στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.).</p> <p>Περιλαμβάνεται επίσης η σύζευξη με τοπικές επιχειρήσεις, είτε με αξιοποίηση των «οριζόντιων εργαλείων» είτε με βάση τη δικτύωση του Δήμου με τοπικές επιχειρήσεις.</p>			
	Ωφελούμενοι/ Αναμενόμενα αποτελέσματα	Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη ενεργά άτομα, ευάλωτες ομάδες			
	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
	Πεδίο Παρέμβασης	109	ΟΔ/Π	3	
	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		12/18	06/2023		
	Προϋπ.	200.000 €	Δ.Δ.	200.000 €	
	Τρόπος Υλοποίησης:	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ			
	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική			







Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>			
		Προμελέτη			
		Οριστική			
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
		Ιδιοκτησιακό			X
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
		Άλλο:			
	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα θα υποβληθεί ως Υπόεργο του ΤΔΠΠ, στο πλαίσιο των χρονικών ορίων της Πρόσκλησης και θα ενεργοποιηθεί άμεσα.			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

<b>ΔΡΑΣΗ 2</b>	<b>ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης για την άμβλυση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής			
<b>Πράξη 2.1</b>	<b>ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ</b>			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό οφελών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ το μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης που παρουσιάζουν έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση και προώθηση πολλαπλών αντίστοιχων πολιτικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια. Έτσι ως οφέλη ενός έργου εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα δημόσιο κτίριο μπορούν να περιγραφούν ως : εξοικονόμηση χρημάτων από τους μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας του κτιρίου, βελτίωση των συνθηκών εργασίας διαβίωσης εντός του κτιρίου, προστασία περιβάλλοντος από την χρήση λιγότερων καυσίμων που ρυπαίνουν το περιβάλλον κατά τη διάρκεια ζωής και χρήσης τους, τη μείωση εκπομπών CO <sub>2</sub> , τη μείωση δευτερογενών φαινομένων όπως η θερμοησίδα πόλεων κλπ, την τόνωση της εργασίας και εμπορίου, ειδικά σε τοπικό επίπεδο και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας.			
<b>Υποέργο 2.1.1</b>	Ενεργειακή Αναβάθμιση του 3 <sup>ου</sup> και του 8ου Δημοτικών σχολείων			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προτείνονται οι εργασίες αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμίνιου με θερμοδιακοπή και διπλή ενεργειακή υάλωση, θερμομόνωσης, τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αντικ/ση λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης και η αντ/ση του συστήματος λέβητα/καυστήρα.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Μαθητές και πολίτες της περιοχής παρέμβασης			
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	13	ΟΔ/Π	11	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2018		12/2020	
Προϋπ.	1.350.000 €	Δ.Δ.	1.350.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			
Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			
	Προμελέτη	X		
	Οριστική			
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
	Ιδιοκτησιακό	X		
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
Άλλο:				
Σχολιασμός Ωριμότητας				






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

<b>ΔΡΑΣΗ 2</b>				
<b>ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
<b>Υποέργο 2.1.2</b>	Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνας Μερκούρη»			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» προτείνεται η αντ/ση κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλή ενεργειακή υάλωση καθώς και η αντικατάσταση του κελύφους που στεγάζει το «Στέκι των φίλων μουσικής», με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η βελτίωση της θερμικής άνεσης των χώρων.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Εργαζόμενοι, Πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις			
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	13	ΟΔ/Π	11	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2019		12/2021	
Προϋπ.	300.000 €	Δ.Δ.	300.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			
Εκτίμηση Ωριμότητας Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική	X		
	Προμελέτη			
	Οριστική			
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
	Ιδιοκτησιακό	X		
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
Άλλο:				
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
<b>Υποέργο 2.1.3</b>	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου οδού Μελίκης			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Στο κτίριο της οδού Μελίκης προτείνονται οι εργασίες αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλή ενεργειακή υάλωση, θερμομόνωσης, τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αντικ/ση λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης και η αντ/ση του συστήματος λέβητα/καυστήρα.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα	Εργαζόμενοι και Πολίτες			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

<b>ΔΡΑΣΗ 2</b>				
<b>ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
αποτελέσματα				
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	13	ΟΔ/Π	11	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2019		12/2021	
Προϋπ.	450.000 €	Δ.Δ.	450.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			
Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική	X		
	Προμελέτη			
	Οριστική			
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
	Ιδιοκτησιακό	X		
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
Άλλο:				
<b>Πράξη 2.2</b>	<b>ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ</b>			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Ανάδειξη χώρων πολιτισμού για την διατήρηση την πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσέλκυση επισκεπτών			
<b>Υπόεργο2.2.1</b>	Διαμόρφωση/ αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Η προτεινόμενη δράση έχει ως στόχο τη διαμόρφωση του πολιτιστικού κέντρου με στόχο την λειτουργική αναβάθμισή του. Συγκεκριμένα προτείνεται η ανακαίνιση/αναβάθμιση της αίθουσας θεάτρου στο ισόγειο με την αντικατάσταση των καθισμάτων και μοκετών, των ηχοαπορροφητικών πάνελ, της ψευδοροφής, των φωτιστικών με νέα χαμηλής κατανάλωσης και του εξοπλισμού της σκηνής.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης, καλλιτέχνες, επιχειρήσεις			
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	92 & 94	ΟΔ/Π	13	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2019		12/2021	
Προϋπ.	420.000 €	Δ.Δ.	420.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 2				
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ				
Εκτίμηση Ωριμότητας Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική	X		
	Προμελέτη			
	Οριστική			
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
	Ιδιοκτησιακό	X		
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
	Άλλο:			
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
<b>Πράξη 2.3</b>				
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ				
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας των οχημάτων και των μετακινήσεων των πεζών, καθώς και την αισθητική ανάπλαση της περιοχής πέριξ του κόμβου Φλέβας Ρουβίκωνος με Α. Παπανδρέου			
<b>Υπόεργο 2.3.1</b>	Διευθέτηση της προσβασιμότητας και λειτουργικής διασύνδεσης της περιοχής εγκατάστασης των Κοινωνικών Παρεμβάσεων στον κόμβο Φλέβας Ρουβίκωνος με Α. Παπανδρέου			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Οι εργασίες που προβλέπονται συμβάλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στην περιοχή ανάπτυξης των Παρεμβάσεων Κοινωνικού χαρακτήρα που εντάσσονται στο Ειδικό Σχέδιο Δράσης και αφορούν σε ελαφρά τεχνικά έργα οδοποιίας, όπως διαπλατύνσεις, κράσπεδα, πλακοστρώσεις, ρυθμιστική σήμανση (διαβάσεις πεζών και ΑΜΕΑ, λωρίδες κυκλοφορίες, βέλη κατεύθυνσης, διαγραμμίσεις κλπ.), καθώς και αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις-παρεμβάσεις για την εξασφάλιση ενός λειτουργικού και ευχάριστου αποτελέσματος.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πολίτες και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης.			
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	94	ΟΔ/Π	14	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2018		06/2020	
Προϋπ.	240.000 €	Δ.Δ.	240.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			
Εκτίμηση		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 2				
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ				
Ωριμότητα του Υποέργου	Προκαταρκτική			
	Προμελέτη			
	Οριστική			
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	X		
	Ιδιοκτησιακό			X
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	X		
	Άλλο:			
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
<b>Πράξη 2.4</b>	<b>ΒΕΛΤΙΩΣΗ &amp; ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ</b>			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικής υποδομής για την επιμόρφωση, και εξειδίκευση Ενηλίκων			
<b>Υπόεργο 2.4.1</b>	<b>Βελτίωση &amp; εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων</b>			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Ο Δήμος Ιλίου αναπτύσσει δραστηριότητες δια βίου μάθησης με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ο Δήμος Ιλίου στοχεύει στην αξιοποίηση και στον εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση του εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων, ώστε τα απογεύματα να φιλοξενούνται τέτοιες δραστηριότητες. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει καλύπτει τις σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και τις τεχνολογίες ΤΠΕ πχ. διαδραστικοί πίνακες, σύγχρονοι Η/Υ κ.λπ.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ενήλικες με χαμηλά τυπικά προσόντα, Μέλη οικογενειών ευπαθών Ομάδων			
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	50	ΟΔ/Π	2	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2018		06/2020	
Προϋπ.	250.000 €	Δ.Δ.	250.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			
Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			
	Προμελέτη			
	Οριστική			






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 2				
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ				
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
	Ιδιοκτησιακό			X
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
	Άλλο:			
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
<b>Πράξη 2.5</b>	<b>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ</b>			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Δημιουργία/Αναβάθμιση υποδομών και προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τη λειτουργία των κοινωνικών δράσεων			
<b>Υπόεργο 2.5.1</b>	Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού κοινωνικών δομών σε θύλακες			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού απαραίτητου για την λειτουργία των προτεινόμενων κοινωνικών δράσεων, που θα εγκατασταθούν στο ΚΗΦΗ.</p> <p>Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός θα αφορά σε : ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά (tablets, οθόνες αφής, διαδραστικούς πίνακες κ.α.), εποπτικό υλικό, λογισμικά, ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ νοημοσύνης WISC-R, MMPI, Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας κ.α.) με στόχο την πρόληψη, την ανίχνευση και την έγκαιρη παρέμβαση.</p>			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πολίτες της περιοχής, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού			
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	55	ΟΔ/Π	1	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2018		12/2020	
Προϋπ.	120.000 €	Δ.Δ.	120.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			
Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική			
	Προμελέτη			
	Οριστική			
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
	Ιδιοκτησιακό			X
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο			X





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΔΡΑΣΗ 2				
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ				
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής			X
	Άλλο:			
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
<b>Υποέργο 2.5.2</b>	Υποδομές άθλησης και αναψυχής Α.μ.Ε.Α.			
Συνοπτικό Περιεχόμενο	Δημιουργία χώρου άθλησης και αναψυχής Α.μ.Ε.Α. στο ΟΤ 339, ιδιοκτησίας του Δήμου. Ο χώρος αυτός έχει έκταση 1565 μ <sup>2</sup> και θα προβλεφθούν ειδικές υποδομές και εξοπλισμός για την άθληση των Α.μ.Ε.Α. Συνδέεται με τις δράσεις κοινωνικής ένταξης του Ειδικού Σχεδίου, αλλά και των γενικότερων πολιτικών του Δήμου και της ΠΕΣΚΕ της Περιφέρειας Αττικής.			
Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Άτομα με Ειδικές Ανάγκες			
Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
Πεδίο Παρέμβασης	55	ΟΔ/Π	1	
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
	12/2020		12/2023	
Προϋπ.	1.000.000 €	Δ.Δ.	1.000.000 €	
Τρόπος Υλοποίησης:	Ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016)			
Εκτίμηση Ωριμότητας Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
	Προκαταρκτική		X	
	Προμελέτη			
	Οριστική			
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης			
	Ιδιοκτησιακό	X		
	Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	X		
	Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής		X	
Άλλο:				
Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				





