



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής



Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Έντυπο Υποβολής «Ειδικών Σχεδίων Δράσης»

για τη

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την
Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση
της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Δήμος Χαϊδαρίου



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Στοιχεία Δικαιούχου	3
A.1 – Τίτλος πρότασης	3
A.2 – Επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης στα όρια του Δήμου	3
A.3 – Δικαιούχος Δήμος	3
A.4 – Νόμιμος εκπρόσωπος Δικαιούχου	3
A.5 – Υπεύθυνος υποβολής πρότασης.....	4
B. Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ	5
B.1 Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης	5
B.2 Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης	7
Γ. Παρουσίαση της προτεινόμενης Τοπικής Στρατηγικής	11
Γ.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος	11
Γ.2 Διάρθρωση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση / Συσχέτιση με τις Δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.....	13
Δ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)	15
Δ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Δράσεων του προτεινόμενου ΕΣΔ	15
E. Συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές.....	17
E.1 Τεκμηρίωση ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης.....	17
E.2. Τεκμηρίωση ανάγκης/δυνατότητας μόχλευσης ιδιωτικών πόρων	17
ΣΤ. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα	18
ΣΤ.1 – Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα.....	18
ΣΤ.2 – Ανάλυση περιεχομένων, παραδοτέων, αναμενομένων αποτελεσμάτων, κλπ. των πράξεων / Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης	21





Α. Στοιχεία Δικαιούχου

Α.1 – Τίτλος πρότασης

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΧΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Πρόταση Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Β.Α.Α. της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

Α.2 – Επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης στα όρια του Δήμου

(Συνοπτική αναφορά στην ονομασία της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ (Δημοτική ή Πολεοδομική Ενότητα, Συνοικία/ίες)

Ως «Περιοχή Παρέμβασης» του Ειδικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου, ορίζεται :

α) τμήμα του Θύλακα Α' (περιοχές παρέμβασης που εφάπτονται με το βέλος όπως περιλαμβάνονται στην Εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ),

β) συμπληρωματικά και άλλα σημεία εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαϊδαρίου.

Α.3 – Δικαιούχος Δήμος

(Ο Δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Α.4 – Νόμιμος εκπρόσωπος Δικαιούχου

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Δήμαρχος Χαϊδαρίου

Στρ. Καραϊσκάκη 158 & Επαύλεως | Τ.Κ. 124 61





Τηλ: 213 2047215

Φαξ: 210 5819841

E mail: gm@haidari.gr

A.5 – Υπεύθυνος υποβολής πρότασης

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

Παναγιωτάκου Παναγιώτα

Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Τηλ: 213 2047205

Φαξ: 210 5811902

E mail: panagiotakou@haidari.gr





Β. Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ

Β.1 Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τον ΑΣΔΑ με την συμμετοχή των Δήμων- μελών του και της Περιφέρειας Αττικής και όπως αυτό αποτυπώθηκε στην πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», προσδιορίζονται συγκεκριμένοι «**θύλακες**» αρνητικών κοινωνικών φαινομένων, όπου θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες και γεωγραφικά εστιασμένες Δράσεις.

Η επιλογή των θυλάκων αυτών, έγινε με κριτήρια: την ύπαρξη εξαιρετικά έντονων και συγκεκριμένων προβλημάτων, καθώς και την επιδίωξη μιας ενδοδημοτικής και διαδημοτικής ισορροπίας ανάπτυξης στα σημεία εστίασης και εφαρμογής Δράσεων, ώστε αυτές να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά ακόμη και για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα:

Ο «Θύλακας Α΄» που χωροθετείται στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου, διαμορφώθηκε σταδιακά με διαδικασίες αυθαίρετης δόμησης, χαρακτηρίζεται από μείξη παλαιών μικρών και νεότερων πολυωρόφων κτισμάτων με διαφορετικό αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό χαρακτήρα, καθώς και μη ικανοποιητική ρυμοτομία. Ο θύλακας αυτός, χαρακτηρίζεται από έντονη πολεοδομική και περιβαλλοντική υποβάθμιση και παρουσιάζει χαρακτηριστικά «αναπτυσσόμενης» περιοχής δεδομένου ότι βρίσκεται εκτός του «ανεπτυγμένου» τμήματος του Χαϊδαρίου.

Ο «Θύλακας Β΄» περιλαμβάνει τις περιοχές του Βοτανικού- Διομήδειου Κήπου, τη ΒΙΟΧΡΩΜ, την «κεντρική» περιοχή του Αιγάλεω και τη ζώνη αναψυχής του Χαϊδαρίου (οδός Καραϊσκάκη). Από άποψη συγκοινωνιακών προσβάσεων βρίσκεται σε στρατηγική θέση, τεμνόμενος από την Ιερά Οδό και περιλαμβάνει το νέο σταθμό «Αγία Μαρίνα» του Μετρό.

Παράλληλα και πέραν των προαναφερθέντων, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ο.Χ.Ε./ ΒΑΑ του ΑΣΔΑ, προτάθηκαν «εγκάρσιοι» Διαδημοτικοί αστικοί Άξονες (στον χάρτη 1 και 1β απεικονίζονται ως βέλη):

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος 2) : Χωροθετείται κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, ξεκινώντας από το Ελαιώνα με κατεύθυνση προς τις εκτός σχεδίου περιοχές του Χαϊδαρίου με «διέξοδο» προς τη θάλασσα, ενώ συναντάται με το «βέλος 1»



στην Ιερά Οδό. Αν και αποτελεί σαφώς μητροπολιτικό άξονα, η ανάμιξη τοπικών, διαδημοτικών και μητροπολιτικών χρήσεων, καθώς και η λειτουργία αυτών ως «φράκτης» που διασπά τον αστικό ιστό, καθιστά αναγκαία την επιλογή παρεμβάσεων άμβλυνσης και αναστροφής των καταστάσεων αυτών.

Κατά μήκος του άξονα αυτού, μπορούμε να εντοπίσουμε σημαντικά ιστορικά μνημεία και εγκαταστάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, που βρίσκονται στο Δήμο Χαϊδαρίου, όπως το Παλατάκι, το κτίριο Ν. Γύζη, τα Στρατόπεδα Χαϊδαρίου, το μαρτυρικό Block 15 εντός του Στρατοπέδου, το Νοσοκομείο «Αττικών», τη Μονή Δαφνίου.

Κατόπιν αυτών, προκύπτει ότι το κύριο χαρακτηριστικό των περιοχών αυτών, είναι η αστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ παράλληλα εμφανίζεται έντονα η ύπαρξη διάφορων κοινωνικών προβλημάτων και ανισοτήτων, καθώς και η έλλειψη ολοκληρωμένων και σύγχρονων κοινωνικών υποδομών.

Για το λόγο αυτό η χωρική αναπτυξιακή στρατηγική και το αντίστοιχο αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου, σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο με εστίαση κυρίως τον θύλακα Α αλλά και τμήμα του θύλακα Β' καθώς του Αστικού Αναπτυξιακού Άξονα 2 (Βέλος 2) που τέμνει τους 2 αυτούς θύλακες.

Παράλληλα, επιλέχθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου, που συμβάλουν σε μια βιώσιμη και κοινωνική αναζωογόνηση, όχι μόνο των περιοχών παρέμβασης, αλλά ευρύτερα και άλλων περιοχών του Δήμου.



Χάρτης 1



Χάρτης 16



B.2 Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης

Ως «Περιοχή Παρέμβασης» του Σχεδίου Δράσης, προσδιορίζεται το σύνολο του Δήμου Χαϊδαρίου (**χάρτης 2**), με επιμέρους «λειτουργικές εξειδικεύσεις»:

A. Το εμπορικό κέντρο της περιοχής «Αγίας Γρηγορούσας» που ταυτίζεται με το μεγαλύτερο σημείο του «θύλακα Α'» σε συνδυασμό με τα σημεία που εφάπτονται με τον Αστικό Αναπτυξιακό Άξονα 2 (Λ. Αθηνών), που τέμνει την περιοχή παρέμβασης, όπως αποτυπώνονται στο **χάρτη 3**.

Η περιοχή αυτή παρέμβασης, οριοθετείται από κύριους και δευτερεύοντες Οδικούς Άξονες.


- ✓ Η Λ. Αθηνών (Εθνική οδός Αθηνών Πατρών) διέρχεται από το Δήμο Χαϊδαρίου στη διαδρομή της προς το κέντρο της Αθήνας.
- ✓ Επίσης από την περιοχή παρέμβασης διέρχεται η οδός Φαβιέρου, η οποία εκτείνεται από τα όρια του Δήμου Περιστερίου μέχρι την Λ. Αθηνών. Ο άξονας αυτός είναι σημαντικός, γιατί αποτελεί το εμπορικό κέντρο της περιοχής αυτής ενώ ταυτόχρονα συνδέει την περιοχή παρέμβασης με το κέντρο της πόλης του Χαϊδαρίου
- ✓ Η οδός Στρατάρχου Καραϊσκάκη, άξονας που εφάπτεται με τον θύλακα Β' καθώς και με τον οδικό άξονα της Λ. Αθηνών.

B. Στοχευμένες παρεμβάσεις που συμβάλουν σε μια βιώσιμη και κοινωνική αναζωογόνηση περιοχών εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου. (**χάρτης 4**)





Έντοπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας



Χάρτης 2



Θύλακας Α'



Περιοχή Δράσης 1



Σημείο Παρέμβασης






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Παρουσίαση πράξεων Δράσης 1 (Χάρτης 3)

Πράξη	Περιγραφή	Σημείο Παρέμβασης
1.1	Αναβάθμιση - Ανακατασκευή κοινωνικών υποδομών	Πλατεία Σινασού – Γ' ΚΑΠΗ
1.2	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων επί της περιοχής Παρέμβασης	4ο Δ. Σχολείο & 3ο Δ. Σχολείο
1.3	Δράση υποστήριξης μονογονέα & παιδιού	Κτίριο 'Ν. Γύζη'
1.4	Λειτουργία Κοινωνικής Δράσης 'Δράση Φυσιοθεραπείας - Διαιτολογίας'	Πλατεία Σινασού- Γ' ΚΑΠΗ
1.5	Ανάπλαση οδού Φαβιέρου και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led και εξοικονόμησης ενέργειας	Οδός Φαβιέρου
1.6	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο Χαϊδάρι	Κτίριο 'Ιστορικό'- ΠΑΛΑΤΑΚΙ
1.7	Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και πολιτιστικών υποδομών στην Πλατεία της οδού Σκρά - Λειτουργικές Βελτιώσεις στο Θέατρο Γρηγορούσας	Πλατεία στην οδό Σκρά
1.8	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου	Δημοτικό Κολυμβητήριο
1.9	Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου - Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας	Οδός Φαβιέρου



Χάρτης 3






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Παρουσίαση πράξεων Δράσης 2 (Χάρτης 4)

Πράξη	Περιγραφή	Σημείο Παρέμβασης
2.1	Δράση Αποσχόλησης - Κοινωνικής Ένταξης – και Πρόγραμμα "ΟΔΕΥΩ":	Κέντρο "ΕΡΕΙΣΜΑ"

Παρουσίαση πράξεων Δράσης 3 (Χάρτης 4)

Πράξη	Περιγραφή	Σημείο Παρέμβασης	
3.1	Ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια	3.1.α	7ο Δημοτικό Σχολείο-7ο Νηπιαγωγείο
		3.1.β	6ο Γυμνάσιο
		3.1.γ	8ο Δ. Σχολείο
		3.1.δ	12ο Νηπιαγωγείο



Χάρτης 4





Γ. Παρουσίαση της προτεινόμενης Τοπικής Στρατηγικής

Γ.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος

Η χωρική Αναπτυξιακή Στρατηγική και το αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου, σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο των αυξημένων κοινωνικών αναγκών της περιοχής παρέμβασης και της ανάγκης αστικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης και αναβάθμισης, σε μια από τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές του Χαϊδαρίου αλλά και όλης της Δυτικής Αθήνας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, η βελτίωση της ποιότητα ζωής, η αναβάθμιση και η δημιουργία αντίστοιχα χώρων πολιτισμού (θέατρο, Μουσείο), η ανάγκη διασύνδεσης αποκομμένων περιοχών του Δήμου με το «Κέντρο» της πόλης του Χαϊδαρίου, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση διάφορων δημοτικών αστικών πόρων (κτίρια, σχολεία, υποδομές, δημοτικός οδοφωτισμός),.

Στόχος είναι επίσης η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η συστηματική προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων, με αναβάθμιση και συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών, διεύρυνση και ταυτόχρονα στόχευση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και προώθηση και αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας με στόχο τη συστηματική ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.

Ενίσχυση του Στόχου αυτού αποτελούν οι Οριζόντιες δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον ΑΣΔΑ ως δυνητικού δικαιούχου, όπως δράσεις «έξυπνης» πόλης», δράσεις πολιτικής προστασίας επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας, δημιουργίας νέων ή/και στήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων και στήριξης της απασχόλησης, τουρισμού, πολιτισμού (σε συνδυασμό με προσέλκυση ροών επισκεψιμότητας), από τις οποίες θα αναδειχθούν θεματικοί πόλοι ανάπτυξης και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με έμφαση στην ενίσχυση και αξιοποίηση των «τοπικών εταιρικών σχέσεων».

Αναλυτικά, οι «Στρατηγικοί Στόχοι» του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου, έχουν ως εξής:

- Αντιμετώπιση της απειλής κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
- Αντιστροφή του φαινομένου της σχετικής στέρησης / φτώχειας μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασης σε βασικά κοινόχρηστα αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες.





- Προώθηση της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής ένταξης του τοπικού πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, μέσα από ταυτόχρονη ενδυνάμωση της διαδημοτικής συνεργασίας και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των αναγκών των ωφελουμένων, μεταξύ άλλων, με βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών και εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας.
- Βελτίωση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Κοινωνικών και Εκπαιδευτικών Υποδομών
- Άμβλυνση των φαινομένων εστιασμένης πολεοδομικής υποβάθμισης και των ελλείψεων αστικού πρασίνου και «στρατηγικών» αστικών υποδομών.
- Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας είτε μέσω της στήριξης υπάρχουσών επιχειρήσεων, είτε μέσω της προσέλκυσης και δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών για δημιουργία νέων περιοχής.
- Αντιμετώπιση της ιδιαίτερα υψηλής τοπικής ανεργίας – δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
- Ενίσχυση της Διαδημοτικής συνεργασίας και των τοπικών εταιρικών Σχέσεων.
- Βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης ως τόπου προσέλκυσης δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, πολιτισμού, κατανάλωσης, εργασίας και διαβίωσης.
- Αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των δημόσιων κτιριακών υποδομών και συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
- Αναζωογόνηση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου της περιοχής παρέμβασης.
- Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αστικές υπηρεσίες και βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών διαδημοτικού χαρακτήρα και τύπου «e-services» και «smart cities», με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης αλλά και την προσέλκυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων σ' αυτήν.
- Διαμόρφωση αναγνωρίσιμης φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης ως πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική, σύγχρονη ταυτότητα των κατοίκων της, τόνωση των δραστηριοτήτων και προσέλκυση επισκεπτών.



Γ.2 Διάρθρωση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση / Συσχέτιση με τις Δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας

α/α	Δράσεις Ειδικού Σχεδίου Δήμου Χαϊδαρίου	Άξονας Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ	Συσχέτιση με Δράσεις ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
Δράση 1η	ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΥΛΑΚΑ Α' ΤΗΣ ΟΧΕ	Α.Π 1 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης	<p>ΟΔ/Π 1: Αναβάθμιση - Συμπλήρωση των Κοινωνικών Υποδομών</p> <p>ΟΔ/Π 2: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης</p> <p>ΟΔ/Π 8: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (κατ' οίκον, διημέρευσης κ.λπ.)</p> <p>ΟΔ/Π 9: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Διαδημοτικές Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας</p>

Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

		<p>Α.Π.2 : Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας»</p>	<p>ΟΔ/Π 11 : Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα</p> <p>ΟΔ/Π 13 : Ανάπτυξη Δικτύου Υποδομών Πολιτισμού, Αναψυχής και Επιχειρηματικότητας για την Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και τη Διαφοροποίηση της Οικονομίας της Δυτικής Αθήνας</p> <p>ΟΔ/Π 14 : Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Πολιτών και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στη Δυτική Αθήνα</p>
Δράση 2η	<p>ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΕΙΣΜΑ" - ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΕΥΩ"</p>	<p>Α.Π 1 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης</p>	<p>ΟΔ/Π 7 : Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και Δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων</p>
Δράση 3η	<p>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ</p>	<p>Α.Π.2 : Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας»</p>	<p>ΟΔ/Π 11: Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα</p>



Δ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)

Δ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Δράσεων του προτεινόμενου ΕΣΔ

Η συμπλήρωση του Πίνακα μπορεί να γίνει και σε EXCEL που επισυνάπτεται.

Πίνακας 1: Η «Λογική της Παρέμβασης» του Ειδικού Σχεδίου Δράσης

Δράση		ΟΔ/Π	ΕΠ ΠΕΠ Αττικής	ΠΠ	Πράξη			
Α/Α	Τίτλος				Α/Α	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Δράση 1η	ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΥΛΑΚΑ Α' ΤΗΣ ΟΧΕ	1	9a	55	1.1	Αναβάθμιση - Ανακατασκευή κοινωνικών υποδομών (Γ' ΚΑΠΗ) επί της πλατείας Συνασού	530.000,00€	410.000,00€
		2	10a	50	1.2	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων	72.000,00 €	65.000,00 €
		8	9iv	112	1.3	Δράση υποστήριξης μονογονέα & παιδιού	413.400,00 €	413.400,00 €
		9	9iv	112	1.4	Λειτουργία Κοινωνικής Δράσης “Δράση Φυσιοθεραπείας - Διαιτολογίας”	405.600,00 €	405.600,00 €
		11	4c	13	1.5	Ανάπλαση οδού Φαβιέρου και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led και εξοικονόμησης ενέργειας	300.000,00 €	250.000,00 €
		13	6c	92 & 94	1.6	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο Χαϊδάρι	88.000,00 €	80.000,00 €
		13	6c	92 & 94	1.7	Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και πολιτιστικών υποδομών στην Πλατεία οδού Σκρά - Λειτουργικές Βελτιώσεις στο Θέατρο Γρηγορούσας	130.000,00 €	100.000,00 €






Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Δράση		ΟΔ/Π	ΕΠ ΠΕΠ Αττικής	ΠΠ	Πράξη			
Α/Α	Τίτλος				Α/Α	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13	6c	92 & 94	1.8	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου	120.000,00 €	100.000,00 €
		14	6e	94	1.9	Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου - Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας	600.000,00 €	430.000,00 €
Σύνολο Δράσης 1							2.659.000,00 €	2.254.000,00€
Δράση 2η	ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΕΙΣΜΑ" - ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΕΥΩ"	7	9iii	111	2.1	Δράση Αποσχόλησης - Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ στο Κέντρο "ΕΡΕΙΣΜΑ" - και "οδεύω":	408.000,00 €	408.000,00 €
		Σύνολο Δράσης 2						
Δράση 3η	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	11	4c	13	3.1	Ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια	1.200.000,00 €	900.000,00 €
		Σύνολο Δράσης 3						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							4.267.000,00 €	3.562.000,00 €





Ε. Συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλες πηγές

E.1 Τεκμηρίωση ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης

Ήδη στην περιοχή παρέμβασης υλοποιούνται Δράσεις, με χρηματοδότηση από άλλες πηγές:

Συγκεκριμένα :

Α. Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, η κατασκευή ανισόπεδης πεζογέφυρας στην διασταύρωση της οδού Φαβιέρου με την Λ. Αθηνών, της οποίας η υλοποίηση γίνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Β. Υλοποιείται το έργο κατασκευής του κεντρικού αντιπλημμυρικού αγωγού επί της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, από τα σύνορα με το Δήμο Περιστερίου και μέχρι την οδό Πύλου, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής και με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» .

Γ. Για την υλοποίηση συγκεκριμένων Δράσεων στην ευρύτερη περιοχή των σημείων παρέμβασης, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση από Επιχειρησιακά ή Τομεακά Προγράμματα, ως ακολούθως:

1. Από το ΕΠΑΝΕΚ
2. Από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ
3. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘ΑΤΤΙΚΗ’’ 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής
4. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
5. Από ίδια κεφάλαια του Δήμου Χαϊδαρίου

E.2. Τεκμηρίωση ανάγκης/δυνατότητας μόχλευσης ιδιωτικών πόρων





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΣΤ. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα

ΣΤ.1 - Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα

Πίνακας 2: Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα

Πράξη			Υποέργα					
Α/Α	Α/Α	ΠΠ	Τίτλος	Προϋπ.	Δ.Δ.	Τρόπος υλοποίησης	Χρονοδιάγραμμα	
							Έναρξη	Λήξη
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	1.1.1	55	Αναβάθμιση - Ανακατασκευή κοινωνικών υποδομών (Γ' ΚΑΠΗ) επί της πλατείας Σινασού	530.000,00 €	410.000,00 €	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016	4/2019	10/2019
Σύνολο Πράξης 1.1				530.000,00 €	410.000,00 €			
1.2	1.2.1	50	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων	72.000,00 €	65.000,00 €	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016	11/2018	2/2019
Σύνολο Πράξης 1.2				72.000,00 €	65.000,00 €			
1.3	1.3.1	112	Δράση υποστήριξης μονογονέα & παιδιού	413.400,00 €	413.400,00 €	Αυτεπιστασία	9/2018	9/2023_
Σύνολο Πράξης 1.3				413.400,00 €	413.400,00 €			
1.4	1.4.1	112	Λειτουργία Κοινωνικής Δράσης "Δράση Φυσιοθεραπείας - Διαιτολογίας"	396.600,00 €	396.600,00 €	Αυτεπιστασία	9/2018	9/2023
	1.4.2	112	Προμήθεια εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας – Διαιτολογίας	9.000,00 €	9.000,00 €	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών- Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016	9/2018	11/2018
Σύνολο Πράξης 1.4				405.600,00 €	405.600,00 €			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

1.5	1.5.1	13	Ανάπλαση οδού Φαβιέρου και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led και εξοικονόμησης ενέργειας	300.000,00 €	250.000,00 €	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών- Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016	2/2019	11/2019
Σύνολο Πράξης 1.5				300.000,00 €	250.000,00 €			
1.6	1.6.1	92 & 94	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και πόλης του Χαϊδαρίου	88.000,00 €	80.000,00 €	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών- Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016	2/2019	6/2019
Σύνολο Πράξης 1.6				88.000,00 €	80.000,00 €			
1.7	1.7.1	92 & 94	Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και πολιτιστικών υποδομών στην Πλατεία στην οδό Σκρά - Λειτουργικές Βελτιώσεις στο Θέατρο Γρηγορούσας	130.000,00 €	100.000,00 €	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016	6/2019	10/2019
Σύνολο Πράξης 1.7				130.000,00 €	100.000,00 €			
1.8	1.8.1	92 & 94	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου	120.000,00 €	100.000,00 €	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών- Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016	12/2018	4/2019
Σύνολο Πράξης 1.8				120.000,00 €	100.000,00 €			
1.9	1.9.1	94	Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου - Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας	600.000,00 €	430.000,00 €	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016	2/2019	11/2019
Σύνολο Πράξης 1.9				600.000,00 €	430.000,00 €			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

2.1	2.1.1	111	Δράση δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ και άλλων μειονεκτούντων ατόμων	100.800,00 €	100.800,00 €	Αυτεπιστασία	9/2018	9/2023
	2.1.2	111	Δράση "ΟΔΕΥΩ": Πρόγραμμα Μετακίνησης και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ & Άλλων μειονεκτούντων ατόμων	259.200,00 €	259.200,00 €	Αυτεπιστασία	9/2018	9/2023
	2.1.3	111	Προμήθεια – Χρονομίσθωση Ειδικού Οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ	48.000,00 €	48.000,00 €	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών- Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016	9/2018	9/2023
Σύνολο Πράξης 2.1				408.000,00 €	408.000,00 €			
3.1	3.1.1	13	Ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια	1.200.000,00 €	900.000,00 €	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016	5/2019	2/2020
Σύνολο Πράξης 3.1				1.200.000,00 €	900.000,00 €			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				4.267.000,00 €	3.562.000,00 €			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

ΣΤ.2 - Ανάλυση περιεχομένων, παραδοτέων, αναμενομένων αποτελεσμάτων, κλπ. των πράξεων / Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης περιοχής παρέμβασης επί του θύλακα Α' της ΟΧΕ			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Παρεμβάσεις στην περιοχή του Θύλακα Α και της εφαπτόμενης περιοχής του Βέλους 2 της Στρατηγικής της ΟΧΕ με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δημιουργία, αναβάθμιση χώρων πολιτισμού (θέατρο, Μουσείο), την ανάγκη διασύνδεσης αποκομμένων περιοχών του Δήμου με το "Κέντρο" της πόλης του Χαϊδαρίου.			
(3)	Πράξη 1.1	Αναβάθμιση - Ανακατασκευή κοινωνικών υποδομών (Γ' ΚΑΠΗ) επί της πλατείας Σινασού			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση της υφιστάμενης κοινωνικής Δομής του Δήμου "Γ' ΚΑΠΗ" επί της Πλ. Σινασού. Η παρέμβαση έχει ως στόχο τη λειτουργική και κτιριακή αναβάθμιση και την καλύτερη αξιοποίηση της υποδομής, ώστε να στεγαστούν και να εξυπηρετηθούν σε αυτήν παραπάνω κοινωνικές δομές με ταυτόχρονη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.			
(5)	Υποέργο 1.1.1	Αναβάθμιση - Ανακατασκευή κοινωνικών υποδομών (Γ' ΚΑΠΗ) επί της πλατείας Σινασού			
(6)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση της υφιστάμενης κοινωνικής Δομής του Δήμου "Γ' ΚΑΠΗ" επί της Πλ. Σινασού. Η παρέμβαση έχει ως στόχο τη λειτουργική και κτιριακή αναβάθμιση και την καλύτερη αξιοποίηση της υποδομής, ώστε να στεγαστούν και να εξυπηρετηθούν σε αυτήν παραπάνω κοινωνικές δομές με ταυτόχρονη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.			
(7)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές			
(8)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(9)	Πεδίο Παρέμβασης	55	(10) ΟΔ/Π	1	
(10)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		4/2019	10/2019		
(11)	Προϋπ.	530.000,00 €	(13) Δ.Δ.	410.000,00 €	
(12)	Τρόπος Υλοποίησης:	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016			
(13)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Μελέτη εφαρμογής - Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης περιοχής παρέμβασης επί του θύλακα Α' της ΟΧΕ		
		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(14)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Θα έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση της Πράξης πριν το προαναφερθέν διάστημα.		
(15)	Πράξη 1.2	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων		
(16)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Μέσω της παρέμβασης αυτής προβλέπεται η προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα ως άνω σχολεία της περιοχής παρέμβασης, κυρίως στον τομέα των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων αλλά και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών των σχολείων αυτών		
(17)	Υποέργο 1.2.1	Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών μονάδων		
(18)		Μέσω της παρέμβασης αυτής προβλέπεται η προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα ως άνω σχολεία της περιοχής παρέμβασης, κυρίως στον τομέα των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων αλλά και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών των σχολείων αυτών		
(19)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Εκπαιδευόμενοι		
(20)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου		
(21)	Πεδίο Παρέμβασης	50	ΟΔ/Π	2
(22)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
(23)		11/2018	2/2019	
(24)	Προϋπ.	72.000,00 €	Δ.Δ.	65.000,00 €
(25)	Τρόπος Υλοποίησης:	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016		
(26)			Ναι	Όχι
(27)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(28)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(29)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(30)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(31)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(32)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(33)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(34)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(35)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.		





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης περιοχής παρέμβασης επί του θύλακα Α' της ΟΧΕ			
(36)	Πράξη 1.3	Δράση Στήριξης μονογονέα & παιδιού			
(37)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Η Δράση Στήριξης Μονογονέα & Παιδιού'' έχει στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια ενημέρωσης για όλα τα θέματα που αφορούν τον μονογονέα, αλλά και να στηρίζει τις ανάγκες της μονογονεϊκής οικογένειας.</p> <p>Η δομή θα λειτουργήσει σε κτίριο εφαπτόμενο με τον Άξονα - Βέλος 1 - κτίριο "Ν. Γύζη", εφαπτόμενο με τη Λ. Αθηνών και εντός του ιστορικού χώρου "Παλατάκι".</p>			
(38)	Υποέργο 1.3.1	Δράση υποστήριξης μονογονέα & παιδιού			
(39)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Η Δράση Στήριξης Μονογονέα & Παιδιού'' έχει στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια ενημέρωσης για όλα τα θέματα που αφορούν τον μονογονέα, αλλά και να στηρίζει τις ανάγκες της μονογονεϊκής οικογένειας.</p> <p>Συγκεκριμένα :</p> <p>Το Κέντρο Στήριξης Γονέα και Παιδιού θα παρέχει:</p> <p>Κοινωνικούς Λειτουργούς που θα εξυπηρετούν τους γονείς που θα ζητούν τη βοήθειά τους, Για τις μητέρες, παρακολούθηση της εγκυμοσύνης από μαιευτήρες (συνεργάτες), Νομικές συμβουλές στις εγκύους από νομικούς (συνεργάτες του Κέντρου), Εύρεση εργασίας στους γονείς, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης.</p> <p>Για την υλοποίηση της δράσης αυτής θα απαιτηθεί η πρόσληψη ειδικοτήτων όπως : Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού Επισκέπτη Υγείας, διοικητικού υπαλλήλου καθώς και η σύναψη σύμβασης έργου με ειδικότητες όπως Παιδίατρο, γυναικολόγου και Δικηγόρου για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας Στόχου.</p> <p>Η δομή θα λειτουργήσει σε κτίριο εφαπτόμενο με τον Άξονα - Βέλος 1 - κτίριο "Ν. Γύζη", εφαπτόμενο με τη Λ. Αθηνών και εντός του ιστορικού χώρου "Παλατάκι".</p>			
(40)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Μειονεκτούντα άτομα			
(41)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(42)	Πεδίο Παρέμβασης	112	ΟΔ/Π	8	
(43)	Χρονοδιάγραμμα	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
(44)	Υλοποίησης:	9/2018		9/2023	
(45)	Προϋπ.	413.400,00 €	Δ.Δ.	413.400,00 €	
(46)	Τρόπος Υλοποίησης:	Αυτεπιστασία καθώς και Ανάθεση υπηρεσιών σε εφαρμογή του Ν.4412/2016			
(47)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(48)		Προκαταρκτική	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(49)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(50)		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(51)		Μελέτη εφαρμογής - Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(52)		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(53)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(54)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης περιοχής παρέμβασης επί του θύλακα Α' της ΟΧΕ
(55)		Άλλο: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
(56)	Σχολιασμός Υποέργου αναγκαίες ωρίμανσης – Ωριμότητας – Λοιπές ενέργειες	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.
(57)	Πράξη 1.4	Λειτουργία Κοινωνικής Δράσης "Δράση Φυσιοθεραπείας - Διαιτολογίας"
(58)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Δημιουργία φυσικοθεραπευτήριου για εφήβους (από 12 χρονών) και νέους έως 40 χρονών αλλά και για την Γ' ηλικία</p> <p>Στο φυσικοθεραπευτήριο θα απευθύνονται και έφηβοι και νέοι της πόλης με διάγνωση από ορθοπεδικό και οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα θεραπειών.</p> <p>Ο χώρος θα στελεχωθεί με εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο και θα διασφαλίζει την θεραπεία των ασθενών αλλά ταυτόχρονα θα κάνει αξιολόγηση σκολίωσης, εργονομία στο εργασιακό περιβάλλον (η οποία παίζει σημαντικό ρόλο τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων) και διαλέξεις σε συνεργασία με άλλους φορείς.</p> <p>Ταυτόχρονα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα της ψυχολογικής υποστήριξης μέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας, ο κάθε ασθενής θα ενθαρρύνεται και ανακουφίζεται από το όποιο πρόβλημά του. Με άλλα λόγια, στο Φυσικοθεραπευτήριο ο ασθενής θα αντιλαμβάνεται άμεσα την αμέριστη φροντίδα του επιστημονικού προσωπικού, θα αισθάνεται πολύ γρήγορα το περιβάλλον οικείο και σαν αποτέλεσμα η αποθεραπεία του πραγματοποιείται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.</p> <p>Κύριο μέλημα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση του προβλήματος του ασθενή αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας της μετέπειτα καθημερινότητάς του την οποία είχε χάσει λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος.</p> <p>Ο κάθε ασθενής είναι αλλά και αισθάνεται σαν μια ξεχωριστή μονάδα, με ξεχωριστές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, εκτός του Τμήματος Κλασικής Φυσιοθεραπείας, θα υπάρχει Τμήμα Νέων Μεθόδων Αποκατάστασης και Τμήμα Διατροφολογίας.</p>
(59)	Υπόεργο 1.4.1	Λειτουργία Κοινωνικής Δράσης "Δράση Φυσιοθεραπείας - Διαιτολογίας"
(60)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Δημιουργία φυσικοθεραπευτήριου για εφήβους (από 12 χρονών) και νέους έως 40 χρονών αλλά και Γ' ηλικία</p> <p>Στο φυσικοθεραπευτήριο θα απευθύνονται έφηβοι και νέοι της πόλης με διάγνωση από ορθοπεδικό και οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα θεραπειών.</p> <p>Ο χώρος θα στελεχωθεί με εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο και θα διασφαλίζει την θεραπεία των ασθενών αλλά ταυτόχρονα θα κάνει αξιολόγηση σκολίωσης, εργονομία στο εργασιακό περιβάλλον (η οποία παίζει σημαντικό ρόλο τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων) και διαλέξεις σε συνεργασία με άλλους φορείς.</p> <p>Ταυτόχρονα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα της ψυχολογικής υποστήριξης μέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας, ο κάθε ασθενής θα ενθαρρύνεται και ανακουφίζεται από το όποιο πρόβλημά του. Με άλλα λόγια, στο Φυσικοθεραπευτήριο ο ασθενής θα αντιλαμβάνεται άμεσα την αμέριστη φροντίδα του επιστημονικού προσωπικού, θα αισθάνεται πολύ γρήγορα το περιβάλλον οικείο και σαν αποτέλεσμα η αποθεραπεία του πραγματοποιείται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.</p> <p>Κύριο μέλημα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση του προβλήματος του ασθενή αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας της μετέπειτα καθημερινότητάς του</p>





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης περιοχής παρέμβασης επί του θύλακα Α' της ΟΧΕ			
		<p>την οποία είχε χάσει λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος.</p> <p>Ο κάθε ασθενής είναι αλλά και αισθάνεται σαν μια ξεχωριστή μονάδα, με ξεχωριστές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, εκτός του Τμήματος Κλασικής Φυσικοθεραπείας, θα υπάρχει Τμήμα Νέων Μεθόδων Αποκατάστασης και Τμήμα Διατροφολογίας.</p> <p>Για την υλοποίηση της δράσης αυτής θα απαιτηθεί η πρόσληψη ειδικοτήτων όπως : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ και ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ</p>			
(61)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας			
(62)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(63)	Πεδίο Παρέμβασης	112	ΟΔ/Π	9	
(64)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
(65)		9/2018		9/2023	
(66)	Προϋπ.	405.600,00 €	Δ.Δ.	405.600,00 €	
(67)	Τρόπος Υλοποίησης:	Αυτεπιστασία			
(68)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(69)		Προκαταρκτική	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(70)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(71)		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(72)		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(73)		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(74)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(75)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(76)	Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(77)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.			
(78)	Υποέργο 1.4.2	Προμήθεια εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας – Διαιτολογίας			
(79)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας – Διαιτολογίας			
(80)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας			
(81)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(82)	Πεδίο Παρέμβασης	112	ΟΔ/Π	9	
(83)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
(84)		9/2018		12/2018	
(85)	Προϋπ.	9.000,00 € €	Δ.Δ.	9.000,00 €	





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 1	Σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης περιοχής παρέμβασης επί του θύλακα Α' της ΟΧΕ			
(86)	Τρόπος Υλοποίησης:	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών- Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016			
(87)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(88)		Προκαταρκτική	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(89)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(90)		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(91)		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(92)		Ιδιοκτησιακό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(93)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(94)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(95)	Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(96)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – αναγκαίες ωρίμανσης	Λοιπές ενέργειες	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.		

(97)	Πράξη 1.5	Ανάπλαση οδού Φαβιέρου και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led και εξοικονόμησης ενέργειας			
(98)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led για εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο δράσεων ανάπλασης της οδού Φαβιέρου, οδικού άξονα που διατρέχει τον Θύλακα Α' της ΟΧΕ.			
(99)	Υποέργο 1.5.1	Ανάπλαση οδού Φαβιέρου και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led και εξοικονόμησης ενέργειας			
(100)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led για εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο δράσεων ανάπλασης της οδού Φαβιέρου, οδικού άξονα που διατρέχει τον Θύλακα Α' της ΟΧΕ.			
(101)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πολίτες της Περιοχής Παρέμβασης, Επισκέπτες /Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια και Δημόσιες υποδομές με προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσιες υποδομές Υψηλής Επισκεψιμότητας και Χρηστικότητας στη περιοχή παρέμβασης.			
(102)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(103)	Πεδίο Παρέμβασης	13	ΟΔ/Π	11	
(104)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
(105)		2/2019	11/2019		
(106)	Προϋπ.	300.000,00 €	Δ.Δ.	250.000,00 €	
(107)	Τρόπος Υλοποίησης:	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016			
(108)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(109)		Προκαταρκτική	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(110)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(111)		Οριστική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(112)		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(113)		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(114)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(115)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(116)		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(117)	Σχολιασμός Υποέργου αναγκαίες ωρίμανσης	Ωριμότητας – Λοιπές ενέργειες	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.		

(118)	Πράξη 1.6	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και πόλης του Χαϊδαρίου			
(119)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Η Δράση αφορά στην δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και πόλης του Χαϊδαρίου στο κτίριο "Ιστορικό". Το ως άνω κτίριο αποτελεί μέρος του Ιστορικού συγκροτήματος "ΠΑΛΑΤΑΚΙ". Το σημείο αυτό με τη δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Μουσείου Πόλης του Χαϊδαρίου, συνδέεται με την μελλοντική ανάδειξη του "Μπλοκ 15" ενώ δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών μαζί με τα υπόλοιπα κτίρια "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" και κτίριο Ν. ΓΥΖΗ, τα οποία αποτελούν Πολιτιστικά και Ιστορικά τοπόσημα για την πόλη του Χαϊδαρίου αλλά και για όλη τη Δυτική Αθήνα			
(120)	Υποέργο 1.6.1	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και πόλης του Χαϊδαρίου			
(121)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Η Δράση αφορά στην δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και πόλης του Χαϊδαρίου στο κτίριο "Ιστορικό". Το ως άνω κτίριο αποτελεί μέρος του Ιστορικού συγκροτήματος "ΠΑΛΑΤΑΚΙ". Το σημείο αυτό με τη δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Μουσείου Πόλης του Χαϊδαρίου, συνδέεται με την μελλοντική ανάδειξη του "Μπλοκ 15" ενώ δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών μαζί με τα υπόλοιπα κτίρια "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" και κτίριο Ν. ΓΥΖΗ, τα οποία αποτελούν Πολιτιστικά και Ιστορικά τοπόσημα για την πόλη του Χαϊδαρίου αλλά και για όλη τη Δυτική Αθήνα			
(122)	Ωφελούμενοι Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις/ Αύξηση Αριθμού Επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών			
(123)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(124)	Πεδίο Παρέμβασης	92 & 94	ΟΔ/Π	13	
(125)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
(126)		2/2019		6/2019	
(127)	Προϋπ.	88.000,00 €	Δ.Δ.	80.000,00 €	
(128)	Τρόπος Υλοποίησης:	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016			
(129)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(130)		Προκαταρκτική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(131)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(132)		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(133)		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(134)		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(135)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(136)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(137)		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(138)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.			

(139)	Πράξη 1.7	Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και πολιτιστικών υποδομών στην Πλατεία στην οδό Σκρά - Λειτουργικές Βελτιώσεις στο Θέατρο Γρηγορούσας			
(140)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών του Ανοικτού Θεάτρου ώστε να μπορεί να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό πολιτιστικών γεγονότων, κάτι που θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα επί της περιοχής παρέμβασης. Δημιουργία πόλου ψυχαγωγίας πληθυσμιακών ομάδων όπως νέων, εφήβων και παιδιών.			
(141)	Υπόεργο 1.7.1	Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών και πολιτιστικών υποδομών στην Πλατεία Σκαμπά - Λειτουργικές Βελτιώσεις στο Θεατράκι Γρηγορούσας			
(142)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών του Ανοικτού Θεάτρου ώστε να μπορεί να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό πολιτιστικών γεγονότων, κάτι που θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα επί της περιοχής παρέμβασης. Δημιουργία πόλου ψυχαγωγίας πληθυσμιακών ομάδων όπως νέων, εφήβων και παιδιών μέσω :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δημιουργίας κατασκευών για την προσέλκυση της νεολαίας - Ελεύθερης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου επί της πλατείας και της γύρω περιοχής, μέσω τοποθέτησης ενός internet point. - Διενέργειας Φεστιβάλ Σχολικών & Νεανικών Συγκροτημάτων και νέων μορφών έκφρασης των νέων (φεστιβάλ graffiti, comics), Διενέργειας Φεστιβάλ μαθητικού Θεάτρου. <p>Παράλληλα θα υπάρξουν παρεμβάσεις επί του περιβάλλοντος χώρου του ανοικτού θεάτρου που θα ενισχύσουν την λειτουργικότητα και την επισκεψιμότητα.</p>			
(143)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις/ Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές και αύξηση αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών			
(144)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(145)	Πεδίο Παρέμβασης	92 & 94	ΟΔ/Π	13	
(146)	Χρονοδιάγραμμα	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
(147)	Υλοποίησης:	6/2019		10/2019	
(148)	Προϋπ.	130.000,00 €	Δ.Δ.	100.000,00 €	
(149)	Τρόπος Υλοποίησης:	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(150)			Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(151)		Προκαταρκτική	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(152)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(153)		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(154)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(155)		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(156)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(157)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(158)		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(159)		Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.		
(160)	Πράξη 1.8	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου			
(161)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία και η αναβάθμιση υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, για παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων, τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό, για την αύξηση της επισκεψιμότητας της υφιστάμενης αθλητικής υποδομής.</p> <p>Στην παρέμβαση, περιλαμβάνεται η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, καθώς και η προμήθεια οργάνων γυμναστικής Δημόσιου χώρου, ώστε να προσφέρεται μια πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία στους αθλούμενους – επισκέπτες.</p>			
(162)	Υποέργο 1.8.1	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου			
(163)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία και η αναβάθμιση υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, για παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων, τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό, για την αύξηση της επισκεψιμότητας της υφιστάμενης αθλητικής υποδομής.</p> <p>Στην παρέμβαση, περιλαμβάνεται η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, καθώς και η προμήθεια οργάνων γυμναστικής Δημόσιου χώρου, ώστε να προσφέρεται μια πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία στους αθλούμενους – επισκέπτες.</p>			
(164)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Αύξηση Αριθμού Επισκεπτών			
(165)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(166)	Πεδίο Παρέμβασης	92 & 94	ΟΔ/Π	13	
(167)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
(168)		12/2018		4/2019	
(169)	Προϋπ.	120.000,00 €	Δ.Δ.	100.000,00 €	
(170)	Τρόπος Υλοποίησης:	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016			
(171)	Εκτίμηση Ωριμότητας του		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(172)	Υποέργου	Προκαταρκτική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(173)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(174)		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(175)		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(176)		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(177)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(178)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(179)		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(180)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ωρίμανσης ενέργειες	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.			
(181)	Πράξη 1.9	Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου - Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας			
(182)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Η οδός Φαβιέρου εφάπτεται με τον Αστικό Αναπτυξιακό Άξονα (βέλος Β) της ΟΧΕ ενώ χωρικά εντάσσεται στον «Θύλακα Α'», έχει μήκος 850 m περίπου και πλάτους 12 m , είναι κατ' ουσία διαδημοτική οδός, δεδομένου ότι αποτελεί τη κύρια είσοδο – έξοδο από και προς τον Δήμο Περιστερίου. Παράλληλα, στο δρόμο αυτό υπάρχει γραμμικά αναπτυγμένο εμπορικό κέντρο, για την εξυπηρέτηση του οποίου εμφανίζεται η κάλυψη του οδοστρώματος, για την στάθμευση οχημάτων καθ' όλο το μήκος και από τις δύο πλευρές. Ακόμη, ο φωτισμός είναι ελλιπής, πεπαλαιωμένος και ως εκ τούτου ενεργοβόρος. Υπάρχουν φθαρμένες πλακοστρώσεις και ακανόνιστες φυτεύσεις, οι οποίες καθιστούν δυσχερή τη χρήση των ήδη στενών πεζοδρομίων.</p> <p>Ενδεικτικά, προβλέπονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αύξηση των πεζοδρομίων, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και τροφοδοσίας καταστημάτων - Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και λοιπών μειονεκτούντων ατόμων - Διενέργεια εκτεταμένων φυτεύσεων. - Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με υλικά χαμηλής ανακλαστικότητας και περιορισμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. - Τοποθέτηση στοιχείων για την λειτουργική αναβάθμιση της οδού. - Τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led για εξοικονόμηση ενέργειας - Παρεμβάσεις αύξησης της επισκεψιμότητας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της τοπικής αγοράς <p>Με τις ως άνω παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση πεζογέφυρας επί της Λ. Αθηνών, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υποβαθμισμένης αυτής περιοχής της πόλης, η ενίσχυση επισκεψιμότητας επί της οδού Φαβιέρου, αφού θα συνδέεται πλέον με το εμπορικό κέντρο της πόλης, καθώς και η σύνδεση της με Κοινωνικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές υποδομές της πόλης.</p>			
(183)	Υποέργο 1.9.1	Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου - Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας			
(184)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Η οδός Φαβιέρου εφάπτεται με τον Αστικό Αναπτυξιακό Άξονα (βέλος Β) της ΟΧΕ ενώ χωρικά εντάσσεται στον «Θύλακα Α'», έχει μήκος 850 m περίπου και πλάτους 12 m , είναι κατ' ουσία διαδημοτική οδός, δεδομένου ότι αποτελεί τη κύρια είσοδο – έξοδο από και προς τον Δήμο Περιστερίου.</p>			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

		<p>Παράλληλα, στο δρόμο αυτό υπάρχει γραμμικά αναπτυγμένο εμπορικό κέντρο, για την εξυπηρέτηση του οποίου εμφανίζεται η κάλυψη του οδοστρώματος, για την στάθμευση οχημάτων καθ' όλο το μήκος και από τις δύο πλευρές. Ακόμη, ο φωτισμός είναι ελλιπής, πεπαλαιωμένος και ως εκ τούτου ενεργοβόρος. Υπάρχουν φθαρμένες πλακοστρώσεις και ακανόνιστες φυτεύσεις, οι οποίες καθιστούν δυσχερή τη χρήση των ήδη στενών πεζοδρομίων.</p> <p>Ενδεικτικά, προβλέπονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αύξηση των πεζοδρομίων, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και τροφοδοσίας καταστημάτων - Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και λοιπών μειονεκτούντων ατόμων - Διενέργεια εκτεταμένων φυτεύσεων. - Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με υλικά χαμηλής ανακλαστικότητας και περιορισμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. - Τοποθέτηση στοιχείων για την λειτουργική αναβάθμιση της οδού. - Τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων led για εξοικονόμηση ενέργειας - Παρεμβάσεις αύξησης της επισκεψιμότητας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της τοπικής αγοράς <p>Με τις ως άνω παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση πεζογέφυρας επί της Λ. Αθηνών, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υποβαθμισμένης αυτής περιοχής της πόλης, η ενίσχυση επισκεψιμότητας επί της οδού Φαβιέρου, αφού θα συνδέεται πλέον με το εμπορικό κέντρο της πόλης, καθώς και η σύνδεση της με Κοινωνικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές υποδομές της πόλης.</p>			
(185)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις/Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές και αύξηση αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών			
(186)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(187)	Πεδίο Παρέμβασης	94	ΟΔ/Π	14	
(188)	Χρονοδιάγραμμα	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
(189)	Υλοποίησης:	2/2019	11/2019		
(190)	Προϋπ.	600.000,00 €	Δ.Δ.	430.000,00 €	
(191)	Τρόπος Υλοποίησης:	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016			
(192)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(193)		Προκαταρκτική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(194)		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(195)		Οριστική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(196)		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(197)		Ιδιοκτησιακό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(198)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(199)		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(200)		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(201)		Σχολιασμός Ωριμότητας			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Υποέργου αναγκαίες ωρίμανσης	–	Λοιπές ενέργειες	Προχωρά η ωρίμανση της Πράξης.
------------------------------	---	------------------	--------------------------------

(1)	ΔΡΑΣΗ 2	ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΕΙΣΜΑ" - ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΕΥΩ"			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΕΙΣΜΑ" - ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΕΥΩ"			
(3)	Πράξη 2.1	Δράση Αποσχόλησης - Κοινωνικής Ένταξης ΑΜΕΑ στο Κέντρο "ΕΡΕΙΣΜΑ" - και Πρόγραμμα "ΟΔΕΥΩ":			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Δράσεις απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ και άλλων μειονεκτούντων ατόμων			
(5)	Υποέργο 2.1.1	Δράση δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ και άλλων μειονεκτούντων ατόμων			
(6)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Το "Ερείσμα" , κέντρο για Άτομα με Αναπηρία του Δήμου Χαϊδαρίου, στεγάζεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 21 και απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 17 ετών και άνω. Στόχος του κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, συγχρόνως όμως και η συντήρηση-ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται (χειροτεχνία ,ζωγραφική, ζαχαροπλαστική ,γυμναστική επισκέψεις-εκδρομές, συγκεντρώσεις γονέων κλπ).</p> <p>Στα πλαίσια αυτής της δράσης και για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων του Ερείσματος, ενισχύουμε το καθημερινό πρόγραμμα με εκπαίδευση των ΑμεΑ καθώς και άλλων μειονεκτούντων ατόμων στην α) χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και β) φροντίδας κήπων.</p> <p>Για την υλοποίηση της δράσης αυτής θα απαιτηθεί η πρόσληψη ειδικοτήτων όπως : Γεωπόνος και εκπαιδευτής πληροφορικής</p>			
(7)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	<p>-Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως άτομα ΑΜΕΑ και άλλα μειονεκτούντα άτομα/ -Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού</p>			
(8)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(9)	Πεδίο Παρέμβασης	111	ΟΔ/Π	7	
(10)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		9/2018		9/2023	
(11)	Προϋπ.	100.800,00 €	Δ.Δ.	100.800,00 €	
(12)	Τρόπος Υλοποίησης:	Αυτεπιστασία			
(13)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 2	ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΎΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΕΙΣΜΑ" - ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΕΥΩ"			
		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(14)		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(15)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(16)	Υποέργο 2.1.2	Δράση "ΟΔΕΥΩ": Πρόγραμμα Διευκόλυνσης της Μετακίνησης και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ & Άλλων μειονεκτούντων ατόμων			
(17)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Οι κύριες αιτίες για την εμφάνιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία και προβλήματα υγείας, στον τομέα του πολιτισμού και της κοινωνικής ζωής είναι αφενός η περιορισμένη πρόσβαση και η έλλειψη προϋποθέσεων μεταφοράς από σημείο σε σημείο.</p> <p>Με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και την αντίληψη ότι η διαφορετικότητα και η πολυμορφία θεωρούνται ως κάτι που ενισχύει παρά ως κάτι που διχάζει την κοινωνία, είναι χρήσιμη? η δημιουργία προγράμματος για την μεταφορά και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.</p> <p>Τα άτομα με προβλήματα υγείας – αναπηρία, που είναι μοναχικά θα μπορούν να κλείσουν τηλεφωνικό ραντεβού τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα προκειμένου να μεταβούν από τις 8:00 το πρωί έως τις 11:00 το βράδυ, σε ιατρείο ή σε χώρο ψυχαγωγίας (θέατρο-κινηματογράφο-συναυλία-μουσείο ή ακόμη και επίσκεψη σε φιλικό τους πρόσωπο).</p> <p>Το τηλεφωνικό κέντρο θα εδρεύει στο κτίριο της οδού Κων/πόλεως 21 «Ερεισμα» και θα έχει ωράριο λειτουργίας 7:00 το πρωί έως 3:00. Η διαχείριση των ραντεβού θα γίνεται σύμφωνα με την ζήτηση και εφόσον υπάρχουν παραπάνω ανάγκες από την δυνατότητα κάλυψης, οι χρήστες δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση του αυτοκινήτου πάνω από μία φορά το δεκαπενθήμερο.</p> <p>Για την υλοποίηση της δράσης αυτής θα απαιτηθεί η πρόσληψη ειδικοτήτων όπως : Οδηγοί οχημάτων και διοικητικός υπάλληλος.</p>			
(18)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως άτομα ΑΜΕΑ και άλλα μειονεκτούντα άτομα/ -Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού			
(19)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(20)	Πεδίο Παρέμβασης	111	ΟΔ/Π	7	
(21)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		9/2018	9/2023		
(22)	Προϋπ.	259.200,00 €	Δ.Δ.	259.200,00 €	
(23)	Τρόπος Υλοποίησης:	Αυτεπιστασία			
(24)	Εκτίμηση Ωριμότητας του		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 2	ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΎΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΕΙΣΜΑ" - ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΕΥΩ"			
	Υποέργου	Προκαταρκτική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(25)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(26)	Υποέργο 2.1.3	Δράση "ΟΔΕΥΩ": Προμήθεια – Χρονομίσθωση Ειδικού Οχήματος μετακίνησης ΑμεΑ			
(27)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια μέσω διαδικασίας χρονομίσθωσης οχήματος τύπου VAN για την υλοποίηση της πράξης 2.1. Το όχημα θα διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά και θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές μεταφοράς ΑΜΕΑ καθώς και άλλων μειονεκτούντων ατόμων.			
(28)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως άτομα ΑΜΕΑ και άλλα μειονεκτούντα άτομα/ Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Ενίσχυση της Κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού			
(29)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(30)	Πεδίο Παρέμβασης	111	ΟΔ/Π	7	
(31)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		9/2018	9/2023		
(32)	Προϋπ.	48.000,00 €	Δ.Δ.	48.000,00 €	
(33)	Τρόπος Υλοποίησης:	Σύναψη συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016			
			Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
(34)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	Προκαταρκτική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ιδιοκτησιακό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 2	ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΎΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΕΙΣΜΑ" - ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΕΥΩ"			
		Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(35)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				

(1)	ΔΡΑΣΗ 3	<i>Ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια</i>			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Η Δράση Αφορά την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ			
(3)	Πράξη 3.1	<i>Ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια</i>			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Η Δράση Αφορά την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ			
(5)	Υποέργο 3.1.1	<i>Ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια</i>			
(6)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	<p>Η Δράση Αφορά την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ και συγκεκριμένα στο : 7ο Δ. Σχολείο, 7ο Νηπιαγωγείο, 6ο Γυμνάσιο, 8ο Δ. Σχολείο, 12ο Νηπιαγωγείο</p> <p>Στόχος είναι, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών μονάδων κατασκευής της δεκαετίας 1980, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και κατ' επέκταση μείωση του κόστους λειτουργίας τους.</p>			
(7)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων			
(8)	Φορέας Λειτουργίας	Δήμος Χαϊδαρίου			
(9)	Πεδίο Παρέμβασης	13	(10) ΟΔ/Π	11	
(11)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		5/2019		2/2020	
(12)	Προϋπ.	1.200.000,00 €	(13) Δ.Δ.	900.000.00 €	
(14)	Τρόπος Υλοποίησης:	Προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016			
(14)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Προκαταρκτική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Προμελέτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Οριστική	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη δημοπράτησης	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ιδιοκτησιακό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Χωροθέτηση / Πολεοδομικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Εγκρίσεις / άδειες προ κατασκευής	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Άλλο:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
(15)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες	Ο Δήμος διαθέτει, πλέον των λοιπών απαιτούμενων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΠΕΑ) των κτιρίων, στην υφιστάμενη κατάσταση. Κατόπιν της			





Έντυπο Υποβολής Ειδικών Σχεδίων Δράσης Δήμων Εταίρων της Αστικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

(1)	ΔΡΑΣΗ 3	Ενεργειακή αναβάθμιση, εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολικά κτίρια
	ενέργειες ωρίμανσης	περάτωσης των σχετικών παρεμβάσεων, ο Δήμος θα καταθέσει νέο ΠΕΑ, με βάση το οποίο θα επιβεβαιωθεί η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

